ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000028

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**285.000**
Mes / Año :	3/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3996	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,6496
2	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
3	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000022	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,6660
4	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	1,0656	0,0000	0,0000	11,2500	0,0000	12,315600

Total HHP:	12,315600
Total Mano de Obra G.:	3.509.946
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	-19.835
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	429.312
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.919.423**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.