COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Sub Gerencia de Planificación
Gral. Bruguez C/ Manuel Domínguez
Edif. Central II – 3er. Piso
Tel: 021- 2192060

COPACO
Nuestra Compañía

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÒN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 21 JUL 2020

CONTRATO Nº: 09/2018 Y SUS ADENDAS Nº 1 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018; Nº 2 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018.

FECHA DEL CONTRATO: 19 DE ENERO DE 2018.

CONTRATISTA: RIEDER & CIA S.A.C.I

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES – LOTE Nº 2".

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 16 DE AGOSTO DE 2018.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 176.000.000 (GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES) I.V.A Incluido.

PRORROGA: ADENDA Nº 2; 21 (VEINTIUN) DIAS CALENDARIO.

OBSERVACION: El presente Acta de Recepción Definitiva se emite habiendo concluido la Provisión de los Suministros a satisfacción de la Compañía.

SR. JUAN RODOLFO RIEDER CELLE
Presidente
RIEDER & CIA S.A.C.I

ING. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerencia de Planificación
Administradora del Contrato Nº 09/2018
COPACO S.A

SR. FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE
Director
RIEDER & CIA S.A.C.I