Aceptación de la Tarea Específica (TE) por el Proveedor

Emisión de Tareas Específicas (TE)	
Nro. de Tarea Específica	1 (uno)
Contrato	Contrato Nº 104 / 2024
Proveedor	COMERMEX S.A.
Cantidad máxima de Horas/Hombre	240 hs
Costo máximo	57.311.040 Gs
Título	Relevamiento y análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales para una APP Móvil de Autogestión de Registro de usuarios del Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica (SITJE).
Antecedentes	La creciente cantidad de usuarios que requieren acceso a las aplicaciones administradas por la DGTIC de la Corte Suprema de Justicia hacen imperiosa la necesidad de generar una aplicación que permita a los usuarios autogestionar la solicitud y creación de credenciales de acceso de manera fácil y a la vez segura.
Registro	Todas y cada una de las tareas que se llevarán a cabo, así como la cantidad de tiempo invertido en cada Issue, deberán ser registradas en la Plataforma de Proyectos del MITIC (Redmine). https://proyectos.mitic.gov.py/

Plan de trabajo acordado	Fechas TOPES *(2)
Fecha de pedido de la TE.	04/04/2025
Acuse de recibo de la TE por parte del proveedor.	07/04/2025
Aceptación **(*1)** de la TE por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo de 5** días hábiles posterior al acuse de recibo)	09/04/2025
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la TE. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	11/04/2025
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Fecha de finalización de la TE, Código fuente, Documentación adicional solicitada en TE, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE)) **(*3)**	22/04/2025
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la TE (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	07/05/2025
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	07/07/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la TE, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u TE y del administrador del contrato por parte del MITIC.	07/07/2025

Aceptación de la Tarea Específica 1	
Proveedor	**Firma**
Comermex S.A.	CONFIRMA Firmado digitalmente por HUGO ATILIO CORREA EDWARDS Fecha: 2025.04.09 18:13:25 -03'00'