**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000103
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 5663

UNIDAD EMITENTE : DPTO. FORESTAL
CONTRATISTA : PG Ingeniería S.R.L.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : NOVIEMBRE /2023
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000105 | 01/11/23 | | 4.543 | 1.377 | 3.637 | 2.644 | 0 | 68 | 4.659 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumas Parciales | 4.543 | 1.377 | 3.637 | 2.644 | 0 | 68 | 4.659 |
| Indices HCP | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| Parciales en | 47,7015 | 13,7700 | 32,7330 | 21,1520 | 0,0000 | 0,3400 | 386,6970 |
| Precio Original(IVA Incluido) | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| Costos Parciales por ítem | 23.135.22 | 6.678.450 | 15.875.50 | 10.258.72 | 0 | 164.900 | 187.548.045 |

| | |
|---|---|
| Suma Total de HCP : | 502,3935 |

| | |
|---|---|
| Suma Parcial de cada ítem : | 243.660.848 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G. : | 0 |
| Reajuste : | 0 |
| Multa 5% : | 0 |
| Monto a Facturar : | 243.660.848 |

| | |
|---|---|
| IVA 10% : | 22.150.986 |

Encargado
Juan Carlos Jilek
Ingeniero Electricista
Reg. ANDE Nº 5520
Categoria "A"

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 14/12/23 8.08 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD