DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Número del Llamado: Contratación Directa N°45/23	Numero de Contrato: 20/2023
Nombre del Llamado: "ADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP" ID N° 429.316.-	
Ubicación: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSI	Monto Contrato: Gs.127.614.050.- Monto certificado: Gs..- 127.614.050.-
Proveedor: CONSTRUMIX DE RICARDO GONZALEZ	
Periodo: 2023	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: DANIEL ESTIGARRIBIA	S/ RES N°----------	AERA N° 45/2023
Fiscal Adjunto: ARQ. NICOLE GALLARDO	S/ RES N°----------	AERA N° 45/2023

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **03** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2023.**

Certifican

ING. DANIEL ESTIGARRIBIA **Fiscal Titular**	**ARQ. NICOLE GALLARDO** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Fecha 29 NOV 2023 14:01
Encargado Lic. Patricia Genes
Dpto. Fiscalización GA-SDAF

CONSTRUMIX
Construcciones
Ricardo Gonzalez Ortiz
RUC: 2390524 - 7

V° B°

Observaciones: DINAC

DINAC

Certificado de Conformidad

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Demolición de mamposterías internas existentes	m2	45,00
2	Demolición de piso y revestidos existentes.	m2	138,00
3	Desmonte de Mesada de granito existente 4,6 metros lineales	m2	1,00
4	Desmonte de puerta de 2,10 x 0,8 con marco	m2	3,00
5	Retiro de escombros en contenedores	m2	6,00
6	Desmonte de cielorraso metálico existente	m2	50,40
7	Provisión - Revoque Interior de Paredes	m2	80
8	Mano de obra - Revoque Interior de Paredes	m2	80
9	Provisión de Materiales para carpeta de base para piso cerámico	m2	113,80
10	Mano de Obra de Carpeta de Base para piso cerámico	m2	113,80
11	Provisión de Pisos cerámicos	m2	113,80
12	Mano de Obra - Colocación de Pisos cerámico	m2	113,80
13	Provisión de zócalo cerámico	ml	125,10

Certifican

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

ING. DANIEL ESTIGARRIBIA
Fiscal Titular

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Dpto. de Proyectos - Área de Infraestructura Aeroportuaria - DINAC

ARQ. NICOLE GALLARDO
Fiscal Adjunto

CONSTRUC
Construcciones
Ricardo Gonzalez Ortiz
RUC: 2390524 - 7

Observaciones:

V°B°

Observaciones:

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

14	Mano de obra - Instalación de zócalo cerámico	ml	125,10
15	Provisión de Revestimiento cerámico	m2	9,00
16	Mano de Obra de Revestimiento cerámico	m2	9,00
17	Provisión de Carpintería de Madera - Puertas de 0,80x2,10m tipo Placa c/ Marco y Accesorios	un.	11,00
18	Mano de Obra - Colocación de carpintería de Madera - Instalación de Puertas de 0,80x2,10m tipo Placa c/ Marco y Accesorios	un.	11,00
19	Provisión de Carpintería de Aluminio - Aberturas de Vidrio Templado de 10mm de 1,50 x 1,00m	un.	1,00
20	Mano de Obra - Colocación de carpintería de Aluminio - Aberturas de Vidrio Templado de 10mm de 1,50m x 1,00m	un.	1,00
21	Provisión y colocación de mueble inferior y superior de cocina (según diseño) en melamina color a definir	un.	1,00
22	Provisión de Pintura y Enduido para Interior	m2	352,75
23	Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	m2	352,75
24	Provisión de Inodoros Cisterna baja y accesorios	un.	1,00
25	Mano de Obra Instalación de Inodoros cisterna baja y accesorios	un.	1,00

Certifican

ING. DANIEL ESTIGARRIBIA Fiscal Titular	ARQ. NICOLE GALLARDO Fiscal Adjunto

Observaciones:

V°B°

Observaciones:

26	Provisión de ducha eléctrica	un.	1,00
27	Instalación de Ducha eléctrica	un.	1,00
28	Provisión de Mingitorio	un.	1,00
29	Mano de Obra Instalación de Mingitorio	un.	1,00
30	Provisión de Materiales para la Instalación hidrosanitaria de baños (agua y desagüe para bacha en área de inspección y kichinette)	un	2,00
31	Mano de obra de la Instalación hidrosanitaria de baños (agua y desagüe para bacha en área de inspección y kichinette)	un	2,00
32	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría	un	36,00
33	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría	un	36,00
34	Provisión de Materiales para Toma corriente	un	25,00
35	Mano de Obra colocación de Toma Corriente	un	25,00
36	Provisión de Tabique de durlock para interior	m2	31,00

Certifican

ING. DANIEL ESTIGARRIBIA Fiscal Titular	ARQ. NICOLE GALLARDO Fiscal Adjunto

Observaciones:

V°B°

Observaciones:

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

37	Mano de obra de instalación de Tabique de durlock para interior	m2	31,00
38	Provisión de materiales - cielorraso técnico desmontable en placas de yeso 60 x 80 con estructura de aluminio	m2	163,80
39	Mano de Obra - cielorraso técnico desmontable en placas de yeso 60 x 80 con estructura de aluminio	m2	163,80
40	Desmonte de vidrios templados de 10mm y perfilaría de aluminio existente	m2	11,00
41	Desmonte de granito natural	m2	5,00
42	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes (tomas y luces)	un	1,00
43	Mano de Obra Montaje de vidrios templados de 10mm y perfilaría de aluminio existente	m2	11,00
44	Mano de obra montaje de granito natural	m2	5,00
45	Provisión de extractor de aire mecánico 220v	un	2,00
46	Colocación de extractor de aire mecánico 220v	un	2,00
47	Provisión de materiales para toma corriente	un	18,00
48	Mano de obra instalacion de toma corrientes	un	18,00

Certifican	
ING. DANIEL ESTIGARRIBIA Fiscal Titular	ARQ. NICOLE GALLARDO Fiscal Adjunto
Observaciones:	
V°B°	
Observaciones:	