MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay
Teléfono 0331 242212 - 0331 242710

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA

En el lugar denominado Concepción distrito y departamento de concepción, siendo las 9:00 hs del día 04 de octubre del 2022, con la presencia de Director del Departamento de Obras y Servicios, Arq. Richard Sanabria y la empresa adjudicada **CONSTRUCTORA FENAR**, se dio la orden de la entrega definitiva de la obra denominada **"Construcción de empedrado en la calle Boqueron".**

Se ha constado que la obra se encuentra actualmente concluida y totalmente terminada, la entrega provisoria fue el 29 de septiembre del año 2022, de la cual se ha analizado y verificado el desarrollo del cronograma de actividades desde la fecha de inicio (29/08/2022 hasta el 04/10/2022), por lo tanto, se establece que el avance de la obra se encuentra en un 100% de la totalidad. El Departamento de Obras y Servicios aprueba los trabajos realizados, pero solicita una mejor terminación de los rubros realizados.

Se labra el presente **Acta** en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicado más arriba.

Arq. Richard Sanabria

Director de Obras y Servicios

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Residente de Obras

CONTRUCTORA FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay
Teléfono 0331 242212 - 0331 242710

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py

ACTA DE ENTREGA PROVISORIA

En el lugar denominado Concepción distrito y departamento de concepción, siendo las 9:30 hs del día 29 de septiembre del 2022, con la presencia de Director del Departamento de Obras y Servicios, Arq. Richard Sanabria y la empresa adjudicada **CONSTRUCTORA FENAR**, se dio la orden de la entrega provisoria de la obra denominada **"Construcción de empedrado en la calle Boqueron".**

Se labra el presente **Acta** en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicado más arriba.

Arq. Richard Sanabria

Director de Obras y Servicios

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Constructora Fenar

Residente de Obra

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Scanned with CamScanner