CONSORCIO
ELC-CYD

Asunción, 13 de febrero de 2026
MOPC/ELC- CyD/CI-4C/063/2026

Señora:
Ing. Herminia González, Administradora de Contrato
Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
Presente

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO N°101/2025
LLAMADO MOPC 25/2024 LPI CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
Asunto: Presentación del Informe Mensual N°6–Enero 2026-Lote 1

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del Contrato N°101/2025, con el propósito de remitir, para su conocimiento y consideración, el Informe Mensual N°6 correspondiente al mes de **Enero 2026**, en cumplimiento de lo establecido en el PBC.

El presente informe ha sido elaborado conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia, Ítem 6 "Productos Esperados – Informes Mensuales".

En virtud de lo anterior, se eleva la documentación mencionada en tres (3) ejemplares originales por ciudad, debidamente encuadernados, y una copia digital, para su verificación correspondiente.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Ing. Carlos Rolandi
Representante Legal
Consorcio ELC - CyD

Adjunto:
1. 3 (tres) originales del Informe Mensual enero/2026 – Santa Rosa (Lote 1)
2. 1 copia digital (CD) del informe.

DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (DAPSAN)

Exp. Nº: 240 Fecha: 13/02/26

Recibido: Hora: 15:30

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Agua Potable y Saneamiento DAPSAN

Expediente Nro. 240

17/02/26

- [x] Coordinación Saneamiento y Obras Hid.
- [ ] Coordinación Proyectos y Estudios
- [ ] Coordinación Proyectos Sobrenacionales.
- [ ] Otros
- [ ] Obs.

Para tramites correspondientes

Abog. Natalia Loizaga
DAPSAN/MOPC

CONSORCIO
ELC-CYD

Asunción, 13 de febrero de 2026
MOPC/ELC- CyD/CI-4C/056/2026

Señora:
Ing. Herminia González, Administradora de Contrato
Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
Presente

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO N°101/2025
LLAMADO MOPC 25/2024 LPI CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
Asunto: Presentación del Informe Mensual N°6–Enero 2026-Lote 3

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del Contrato N°101/2025, con el propósito de remitir, para su conocimiento y consideración, el Informe Mensual N°6 correspondiente al mes de **Enero 2026**, en cumplimiento de lo establecido en el PBC.

El presente informe ha sido elaborado conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia, Ítem 6 "Productos Esperados – Informes Mensuales".

En virtud de lo anterior, se eleva la documentación mencionada en tres (3) ejemplares originales por ciudad, debidamente encuadernados, y una copia digital, para su verificación correspondiente.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Ing. Carlos Rolandi
Representante Legal
Consorcio ELC - CyD

Adjunto:
1. 3 (tres) originales del Informe Mensual enero/2026 - San Ignacio (Lote 3)
2. 1 copia digital (CD) del informe.

DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (DAPSAN)

Exp. Nº: 241 Fecha: 13/02/26

Recibido: Hora: 15:30

VICEMINISTERIO DE OBRAS [illegible] Y COMUNICACIONES

Dirección de Agua Potable y Saneamiento - DAPSAN

Expediente No. _____ Fecha 16/02/26

- ☐ Secretaría
- ☐ Departamento Administrativo
- ☑ Coordinación Agua Potable, Saneam. y Obras Hid.
- ☐ Coordinación Empresarial, Concesiones y Permisos
- ☐ Coordinación Org. Públicos y Gob. Subnacionales.
- ☐ Otro: _____
- ☐ Otro: _____

Para tramites correspondiente

Abog. Natalia Loizaga
DAPSAN/MOPC

CONSORCIO
ELC-CYD

Asunción, 13 de febrero de 2026
MOPC/ ELC- CyD /CI-4C/051/2026

Señora:
Ing. Herminia González, Administradora de Contrato
Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
Presente

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO N°101/2025
LLAMADO MOPC 25/2024 LPI CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
Asunto: Presentación del Informe Mensual N°6–Enero 2026-Lote 2.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del Contrato N°101/2025, con el propósito de remitir, para su conocimiento y consideración, el Informe Mensual N°6 correspondiente al mes de **Enero de 2026**, en cumplimiento de lo establecido en el PBC.

El presente informe ha sido elaborado conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia, Ítem 6 "Productos Esperados – Informes Mensuales".

En virtud de lo anterior, se eleva la documentación mencionada en tres (3) ejemplares originales, debidamente encuadernados, y una copia digital, para su verificación correspondiente.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Ing. Carlos Rolandi
Representante Legal
Consorcio ELC - CyD

Adjunto:
1. 3 (tres) originales del Informe Mensual enero/2026 Santa Rita (Lote 2)
2. 1 copia digital (CD).

DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (DAPSAN)

Exp. Nº: 237 Fecha: 13/02/26

Recibido: Hora: 15:30 hs

VICEMINISTERIO DE OBRAS ... COMUNICACIONES

Dirección de Agua Potable y Saneamiento - DAPSAN

Expediente Nº: 17/02/26

- ☐ Secretaría ...
- ☐ Departamento ...
- ☑ Coordinación ... Saneam. y Obras Hid.
- ☐ Coordinación ... Permisos
- ☐ Coordinación ... Subnacionales.
- ☐ Otros
- ☐ Obs.: Para fines correspondientes

Abog. Natalia Loizaga
DAPSAN/MOPC

CONSORCIO
ELC-CYD

Asunción, 13 de febrero de 2026
MOPC/ELC- CyD/CI-4C/062/2026

Señora:
Ing. Herminia González, Administradora de Contrato
Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
Presente

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO N°101/2025
LLAMADO MOPC 25/2024 LPI CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
Asunto: Presentación del Informe Mensual N°6–Enero 2026-Lote 4

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del Contrato N°101/2025, con el propósito de remitir, para su conocimiento y consideración, el Informe Mensual N°6 correspondiente al mes de **Enero 2026,** en cumplimiento de lo establecido en el PBC.

El presente informe ha sido elaborado conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia, Ítem 6 "Productos Esperados – Informes Mensuales".

En virtud de lo anterior, se eleva la documentación mencionada en tres (3) ejemplares originales por ciudad, debidamente encuadernados, y una copia digital, para su verificación correspondiente.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Ing. Carlos Rolandi
Representante Legal
Consorcio ELC - CyD

Adjunto:
1. 3 (tres) originales del Informe Mensual enero/2026 – Carapeguá (Lote 4)
2. 1 copia digital (CD) del informe.

DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (DAPSAN)

Exp. Nº: 231 Fecha: 13/02/26

Recibido: Hora: 15:00

VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES

Dirección de Agua Potable y Saneamiento - DAPSAN

Expediente No. Fecha 17/02/26

- ☐ Secretaría
- ☐ Departamento
- ☑ Coord. de Proyectos Especiales y Otras ART.
- ☐ Coord. de Do
- ☐ Coord. De A
- ☐ Otros
- ☐ Obs.: para tramites correspondientes

Abog. Natalia Loizaga
DAPSAN/MOPC