# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Luque a los 28 días del mes de diciembre del año 2023, en conformidad a los plazos establecidos en el apartado **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** del pliego de bases y condiciones del contrato (**PBC**), se procede a recepcionar de forma provisoria los trabajos de la obra: **"REPARACIÓN DE 2 AULAS, PARA LA ESC. BÁS. N° 199 SILVIO PETTIROSSI, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**, correspondientes al **CONTRATO DE OBRA Nº 50/2023** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa **"LBB CONSTRUCCIONES"**, responsable de la ejecución de los trabajos, según los mismos han concluido en fecha 18/12/2023.-

Por ello, se da fe del avance general del 100% sobre el monto total del contrato, por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"LBB CONSTRUCCIONES".**

Hasta la Recepción Definitiva el contratista se compromete a realizar los trabajos de reparaciones necesarias referentes a su obra, entendiendo que tiene la responsabilidad de terminación, durante el periodo de garantía, hasta la recepción definitiva de los trabajos, esto sin excusar a la misma de las responsabilidades descritas en la cláusula **GARANTIA DECENAL** de los **ASPECTOS GENERALES** del contrato.

En prueba de conformidad de ambas partes, se firman dos copias de un mismo tenor en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

**Arq. Aldana Cabrera**
**FISCALIZADORA**

**Representante Empresa**
LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC 943.927.8

**Arq. Adrián González**
Director De Obras Públicas
**MUNICIPALIDAD DE LUQUE**

PROCESADO