PROYECTO MADES INNOVA

INFOCENTER

CONTRATO Nº 10/2022

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

FASE DESPLIEGUE

HITO: FECHA DE GO LIVE

CONTENIDO

1. EVALUACIÓN GERENCIAL DEL PROYECTO 3
2. RESUMEN DE AVANCES Y PUNTOS DE ATENCIÓN 3
3. PRODUCTOS / ACTIVIDADES 4
4. DECISIONES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ..... ¡Error! Marcador no definido.
5. PUNTOS DE ATENCIÓN 5
6. DEFINICION DE FECHA GO LIVE ..... ¡Error! Marcador no definido.
7. CUADRO DE FIRMAS 6
8. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO 6

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		Tipo de Proyecto
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		Responsable del Contrato
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Jesús Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	Gerente de Programa Consultora	Líder de Proyecto
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martinez
Gerente de Proyecto MADES		
Jesús Riquelme		

1. EVALUACIÓN GERENCIAL DEL PROYECTO

Se abordan en el presente informe los avances alcanzados en la ejecución de las actividades programadas para el Proyecto SAP S/4HANA MADES en el período comprendido entre el 22 de febrero al 22 de marzo de 2023 que corresponde a la Fase de Despliegue. Se pone especial énfasis en los aspectos que se consideran de mayor relevancia para el logro de los objetivos planteados y en aquellos que pueden estar repercutiendo u ocasionando retrasos significativos en el cronograma pautado.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES

I. Febrero -2023

- Pruebas Integrales
- Inicio de la Instalación del ambiente PRD
- Documento de Configuración por Modulo

II. Marzo-2023

- Capacitación Usuarios Finales
- Configuración y Pruebas de Roles y Perfiles
- Configuración de Mosaicos en ambiente FIORI

3. RESUMEN DE AVANCES Y PUNTOS DE ATENCIÓN

SAP S/4 HANA			
Fase Actual	Despliegue	Fin previsto: 23/03/2023	Avance planificado: 97 % Avance real: 89 % Desviación a la fecha: 8 %
Fecha Prevista para Go Live		10/04/2022	
Principales Avances	• Ajustes y adecuaciones como resultado de las pruebas unitarias en la Especificación Funcional de cada desarrollo • Avance con los desarrollos RICEFW por parte de los desarrolladores ABAP • Avance de las Pruebas Integrales de Consultores y Usuarios Operativos • Pruebas en Ambiente Pre Productivo		
Principales Hitos	• Recepción acta Aceptación Entregable Nro. 3. Documento de Aprobación Go Live		
Próximos Hitos	• Go Live		
Puntos de Atención	• Revisión y análisis de la estructura de Datos Maestros de Activo Fijo • Gestionar adecuadamente el llenado y recolección de planillas de datos maestros y cargas iniciales • Integración SAP -SIAM • Gestión y Control de Roles y Perfiles de Usuarios Claves y Finales		

4. PRODUCTOS / ACTIVIDADES

Durante este periodo se ejecutaron las actividades previstas en el proyecto para esta fase, destacando como principales actividades/entregables los siguientes:

1. Especificación Funcional para cada ítem del Ricefw. Resultado del Backlog
2. Desarrollo por los ABAP de las Especificaciones Funcionales de los desarrollos RICEFW.
3. Roles y Perfiles configuración
4. Gestion de Ordenes de Transporte - BASIS
5. Configuración y parametrización de los Módulos
6. Elaboración del Documento de Configuración
7. Pruebas iniciales de parte de Consultores y Usuarios Operativos
8. Configuración de Roles y Perfiles en Ambiente QAS
9. Cutover Pre Productivo - Productivo
10. Detalle de Pruebas Integrales

CÓDIGO ESCENARI	PROCESOS	Total
	TOTALES	530
CÓDIGO	Presupuesto FM	12
01	Presupuesto	12
CÓDIGO	Compra al Pago MM-FM-FI	314
01	Compras Locales	299
02	Anulaciones	3
03	Sistema de Información	6
04	Pagos de Servicios Básicos/Gastos menores	0
05	Gestion de Stock	6
CÓDIGO	Pedido al Cobro FI	34
04	INGRESOS	24
05	Otros Ingresos	7
06	Sistema de Información	3
CÓDIGO	Administracion y Finanzas FI	128
07	Contabilidad de Gestión	27
08	Contabilidad Financiera	20
09	Contabilidad Bancaria	14
10	Activos Fijos	43
11	Sistema de Información	24
CÓDIGO	Gestion de Proyectos PS	42
8	Gestion y Seguimiento de Proyecto Modalidad Agenci	14
9	Gestion y Seguimiento de Proyecto Modalidad Instituc	14
10	Gestion y Seguimiento de Proyecto Modalidad Mixta	14

11. Detalle de Desarrollos

NO GO						
Según Estado		FI	MM	PS	FM	Total
31	Total	12	14	2	3	31
GO						
32	Total	11	14	4	4	32
Total Gral						63

5. PUNTOS DE ATENCIÓN

Se requiere especial atención al proceso de validación de datos migrados, por parte del usuario clave. Tanto de Datos Maestros como Transaccionales

6. DEFINICION DE FECHA GO LIVE

Se realizó una sesión liderada por el director y Finanzas de MADES, donde se conversó y se definió que la fecha de Go Live para el proyecto de Implementación SAP S4 en MADES será el 10 de Abril del 2023.

En esta sesión se debatieron varios puntos y todos los directores de las distintas áreas DAF concluyeron estar de acuerdo con esta fecha.

Se mencionó el compromiso de todas las partes para que este proyecto sea un éxito.

7. CUADRO DE FIRMAS

INFOCENTER

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Teresita Martinez	Gerente de Proyecto / Infocenter	22/03/2023	

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MADES)

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Jesús Riquelme	Gerente de Proyecto – MADES	22/03/2023	

8. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Descripción de la Acción	Autor	Función en el Proyecto / Institución
25/03/2023	Creación del documento	Documento Inicial	Teresita Martinez	Gerente de Proyecto / Infocenter
22/03/2023	Revisión del documento	Revisión y ajuste de contenido	Teresita Martinez/Ricardo Serrano	Gerente de Proyecto / Infocenter Gerente de Implementaciones / Infocenter