Caacupé, 21 de julio de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL – LOTE 03"

ADENDA 1 DEL CONTRATO Nº 140/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA –PLURIANUAL – LOTE 03" DE LA **ADENDA 1 DEL CONTRATO Nº 140/2020,** de la empresa RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, representado por el Arq. Ricardo Saldívar.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado de Adenda Nº 1	**32.394.300**
Descuento Anticipo	0
Monto Bruto	**32.394.300**

CERTIFICADO DE ADENDA Nº 1	MONTO BRUTO
GUARANIES	32.394.300

Avance de la Obra: 100%

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obra

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 21 de julio de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL – LOTE 03"
ADENDA 1 DEL CONTRATO Nº 140/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 140/2020 de la empresa RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, representado por el Arq. Ricardo Saldívar

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Adicionales - construccion de empedrados

Distrito de San Jose obrero - Villa San Juan

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras