CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GIRASOL, TRAMO 4078, 4080 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7° YBYRARO, BARRIO GIRASOL.

CONTRATO: Nº 34/2021

Fecha: 13/05/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/05/2.021	al: 13/05/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GIRASOL, TRAMO 4078, 4080 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7° YBYRARO, BARRIO GIRASOL													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.404,00	2.000	2.808.000	0	1.404,00	1.404,00	0	2.808.000	2.808.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	442,00	32.000	14.144.000	0	442,00	442,00	0	14.144.000	14.144.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1404,00	54.500	76.518.000	0	1.404,00	1.404,00	0	76.518.000	76.518.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.404,00	2.500	3.510.000	0	1.404,00	1.404,00	0	3.510.000	3.510.000	100%
1.6	72131701-002	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	442,00	10.000	4.420.000	0	442,00	442,00	0	4.420.000	4.420.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	110,50	7.500	828.750	0	110,50	110,50	0	828.750	828.750	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1404	1.000	1.404.000	0	1.404,00	1.404,00	0	1.404.000	1.404.000	100%
		TOTAL					104.232.750						104.232.750	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	104.232.750
5% Retención	5.211.638
Monto a cobrar	99.021.113

"S.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

ANTONIO SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247