ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	28/09/2023.-
VALOR:	175.275.506 (ciento setenta y cinco millones doscientos setenta y cinco mil quinientos seis).
OBJETO:	REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5.243 SAGRADA FAMILIA.
FECHA DE INICIO DE OBRAS	19/06/2.023
CONTRATO N°	CONTRATACION DIRECTA N° 07/2.023
CONTRATISTA	RET SL CONSTRUCCIONES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO RAMON SCHNEIDER ESPINOZA

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Diego Ramon Schneider Espinoza**. Representante Legal de Empresa RET SL CONSTRUCCIONES S.A., el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: "REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5.243 SAGRADA FAMILIA.", correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA N° 07/2.023-. Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

RET Construcciones S.A. R.U.C. 80132555 - 2

Diego Ramon Schneider Espinoza
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner