FRAN
COM
S.A.

ORIGINAL

Asunción, 12 de setiembre de 2024

Señora
C.P. Graciela Guadalupe Cantero Cardus
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD – IICS
Universidad Nacional de Asunción
Presente

Ref. LPN Nº 01/2024 - Id. 451.190
Licitación Pública Nacional ID Nº 451.190 para las "REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD – IICS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Solicitud de Pago – Certificado N° 1

Dentro del marco del Contrato de la referencia, solicitamos el pago de la Factura correspondiente a la **Certificación N° 1**, la cual, luego de las retenciones pertinentes, asciende a la suma de **Gs. 1.800.000.000. (Son Guaraníes: Un mil ochocientos millones. IVA Incluido.)**

Para el efecto adjuntamos lo siguiente:

- **Factura Original N° 0000225.**
- **Acta y Planillas de Medición de Obra firmadas.**
- **Certificado de Obra firmado.**
- **Garantía de Sustitución de Fondo de Reparos.**

Atentamente,

Arq. Carlos Alberto France
Presidente
FRANCOM S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Mesa de Entrada
13/09/2024
700
Hora 7:27
IICS - UNA

FRANCOM S.A.

OFICINA:
Carlos Gomes N° 1.149
Telefax: (595 21) 452 587
Asunción - Paraguay

RUC: 80113596 - 6
TIMBRADO Nº.: 16994633
Fecha Inicio Vigencia 31/01/2024
Fecha Fin Vigencia 31/01/2025

FACTURA

001-001- Nº 0000225

FECHA: 12 de Setiembre de 2024. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C.: 80006930 - 7. NOTA DE REMISIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. (IICS).

DIRECCIÓN: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor - TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago correspondiente a la Licitación Pública Nacional. ID Nº 451.190. Para las "Reparaciones mayores en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud.	1.800.000.000			1.800.000.000
	SUBTOTALES				
	TOTAL A PAGAR: Gs. Un mil ochocientos millones.				1.800.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ✗ (10%) 163.636.364. TOTAL IVA: 163.636.364.

de Hernán Javier Romero Vázquez - RUC: 4338245 - 2 - Hab.: 2395 - Iturbe Nº 2037 e/ Nanawa y Cerro León - Tel.: 021 372 012
Cel.: (0982) 492 740 - hprintsolucionesgraficas@gmail.com - 1 Tal (50x3) 001- 001 - 0000201 - 0000250 - Autorizado 31/01/2024

ORIGINAL: Cliente - 1RA COPIA: DUPLICADO: Archivo Tributario
2DA COPIA: TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Perfil del PROVEEDOR

1- DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	**FRANCOM S.A.**
RUC:	**80113596-6**
Nombre de Fantasía:	**FRANCOM**
Representante Legal:	**Carlos Alberto Franco- Karina Franco**
Tipo de Proveedor:	**S.A.**
Tipo de Actividad:	**Servicios**
Teléfono:	**021452587**
Correo Electrónico:	**contactofrancom@gmail.com**
Página Web:	

N° 180310 5

9b1864791b0aeb6aec2c6683a22aa9653e06a81

2- DOCUMENTOS INCORPORADOS EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Tipo Documento	Fec. Emisión	Fec. Venc	Fec. Alta Documento
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	12/09/2016	12/09/2026	23/08/2023
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	11/07/2024	11/07/2025	11/07/2024
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	10/06/2020		17/08/2023
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	05/04/2024	30/04/2025	05/08/2024
012 - DD.JJ. ART. 40	18/03/2024	18/09/2024	19/03/2024
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	18/03/2024	18/09/2024	19/03/2024
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	01/08/2024	01/08/2025	02/08/2024

3- DATOS DE OTRAS ENTIDADES

Instituto de Previsión Social

Estado Inscripción IPS	**SI**	Fecha Alta AOP	**09/12/2020**
Cantidad de Empleados	**1**	Situación	**Está al Día**

EEUU No 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Ministerio de Industria y Comercio

Estado Inscripción MIPYMES	**NO**	Fecha de Habilitación	-
Actividad	-		
Fecha de Vencimiento	-	Fecha de Renovación	-

Estado Inscripción REPSE	**SI**	Fecha de Habilitación	**07/07/2023**
Actividad	**Otros servicios de construcción de edificios no residenciales**		
Fecha de Vencimiento	**07/07/2025**	Fecha de Renovación	

4- OBSERVACIONES

1. *La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.*
2. *El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.*
3. *Será considerada valida la Constancia del Perfil del Proveedor que se presante con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.*

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80113596 Control: 967b08d3 Fecha: 18/07/2024 11:12 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS	
	Número de Orden 12072021011	RUC 80113596	DV 6
	Razón Social/Primer Apellido FRANCOM S.A.	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020	Nombres		
	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03	0
120	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 6 — Año: 2 0 2 4

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO	AL 5% -II-		AL 10% -III-
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	515.843.019			22	51.584.302
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	515.843.019	21	0	24	51.584.302

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0

e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0	
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0	
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0	

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.° 125/1991, Art. 162.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 1741362 NRO. CERTIFICADO: 446452

FECHA EMISION: 13-08-2024 VENCIMIENTO: 11-09-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80113596 Nro. Certificado: 446452

Razon Social: FRANCOM S.A

Actividad(es): CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 09-12-2020 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0002-40-1077 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Lote 5693597250 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270181742581

FECHA 13/08/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80113596	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	FRANCOM S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/09/2024 NÚMERO DE CONTROL : 8DEE0959

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271801135968DEE0959

ACTA DE MEDICIÓN DE OBRA Nº 1
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD IICS - UNA

En la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, el día 12 de setiembre de 2024, se reunen en el sitio de las Obras, por una parte el Fiscal de Obras, Arq. Dario Dure, en representación del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD IICS - UNA, y por la otra, el Arq. Carlos Franco, en representación de la Empresa FRANCOM S.A., y proceden a las mediciónes de las obras realizadas dentro del marco de la LPN ID 451.190 "REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD" las cuales se detallan de la siguiente manera, en la planilla de abajo:

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)
1	72141510-001	Demolicion de Tejuelitas, contrapiso, carpeta y membrana existente en canalon. Espesor 30cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	775	41.668	32.292.700	
2	72102507-001	Carpeta sobre losa para membrana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	34.710	27.004.380	
3	72131601-008	Exterior Impermeable con ceresita, incluye azotada impermeable 0,5 cm. y revoque grueso fratachado y filtrado pared de canalalones y techo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	922	45.048	41.534.256	
4	30141505-003	Aislacion con imprimacion asfaltica y membrana de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	94.453	73.484.434	
5	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos, Altura promedio 30 cm sobre canalon, con subida de materiales (altura 9m)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	706	222.688	157.217.728	
6	72102507-001	Carpeta sobre losa para piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	34.710	27.004.380	
7	72131601-009	Colocacion de piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	78.578	61.133.684	

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A

Arq. Carlos Alberto France
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)
8	72101607-005	Colocacion de zocalo de tejuelita	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	526	25.793	13.567.118	
9	72101607-007	Pared de Ladrillo comun de 30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72	180.715	13.011.480	
10	72101704-001	Losa Rap	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	254.564	7.382.356	
11	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm sobre losa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	45.627	1.323.183	
12	72102507-001	Carpeta sobre losa para membrana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	34.710	1.006.590	
13	30141505-003	Aislacion con imprimacion asfaltica y membrana de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	94.453	2.739.137	
14	72102507-001	Carpeta sobre losa para piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	34.710	1.006.590	
15	72131601-009	Colocacion de piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	78.578	2.278.762	
16	72101607-005	Colocacion de zocalo de tejuelita	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33	25.793	851.169	

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A

Arq. Carlos Alberto France
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)
17	72131601-008	Exterior Impermeable con ceresita, incluye azotada impermeable 0,5cm y revoque grueso fratachado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55	45.048	2.477.640	
18	72131601-008	Revoque de Mocheta de aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32	24.116	771.712	
19	72141510-001	Picar pared de 30 para macizada de techo nuevo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500	51.145	25.572.500	
20	72101607-007	Pared de Ladrillo comun de 30 para macizada de techo nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	353	180.715	63.792.395	
21	72101607-006	Revoque exterior a una capa hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	500	31.198	15.599.000	
22	72131601-012	Pintura impacril con tela bidin	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	500	104.412	52.206.000	
23	30102403-001	Envarillado con 2 varillas de 8 en dos hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340	23.993	8.157.620	
24	72131601-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1383	40.815	56.447.145	
25	72131601-008	Revoque de Mocheta en terraza	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500	24.115	12.057.500	

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A.

Arq. Carlos Alberto France
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)
26	72141510-001	Demolicion de Revoque Interior en pasillos, areas afectadas por humedad, altura 1,2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2497	16.240	40.551.280	
27	72131601-008	Revoque Interior fratachado y filtrado de pasillos, areas afectadas por humedad, altura 1,2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2497	34.877	87.087.869	
28	72131601-008	Revoques	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	360	51.815	18.653.400	
29	72101603-001	Canaleta metalica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	661	152.672	100.916.192	
30	72101603-001	Plato metalico para bajada pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	42	321.511	13.503.462	
31	72101603-001	Bajadas Desarrollo 40 chapa Nº 26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	311	152.672	47.480.992	
32	72101601-9999	Desmonte parcial de chapas metalicas del techo existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1850	175.004	323.757.400	1.205,00
33	72131601-007	Techo de chapa isopanel de 40mm con estructuras y correas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5060	487.304	2.465.758.240	4.184,49

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A

Arq. Carlos Alberto France
Presidente

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD IICS - UNA

Licitación: 451190 - REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Contratista: FRANCOM S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 3.797.628.294

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 2.250.000.000

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Certificado Anterior: 0

Certificado Nº: 01

Periodo: MES DE SETIEMBRE

Año: 2.024

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	59,25%
Ejecutado acumulado:	59,25%

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72141510-001	Demolicion de Tejuelitas, contrapiso, carpeta y membrana existente en canalon. Espesor 30cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	775	41.668	32.292.700		0,00	0,00	0,00%	775,00	0	0	0
2	72102507-001	Carpeta sobre losa para membrana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	34.710	27 004.380		0,00	0,00	0,00%	778,00	0	0	0
3	72131601-008	Exterior impermeable con ceresita, incluye azotada impermeable 0,5 cm. y revoque grueso fratachado y filtrado pared de canalaiones y techo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	922	45.048	41.534.256		0,00	0,00	0,00%	922,00	0	0	0
4	30141505-003	Aislacion con imprimacion asfaltica y membrana de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	94.453	73.484.434		0,00	0,00	0,00%	778,00	0	0	0
5	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos, Altura promedio 30 cm sobre canalon, con subida de materiales (altura 9m)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	706	222.688	157.217.728		0,00	0,00	0,00%	706,00	0	0	0
6	72102507-001	Carpeta sobre losa para piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	34.710	27.004.380		0,00	0,00	0,00%	778,00	0	0	0

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A.
Arq. Carlos Alberto Franco
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
7	72131601-009	Colocacion de piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	778	78.578	61.133.684		0,00	0,00	0,00%	778,00	0	0	0
8	72101607-005	Colocacion de zocalo de tejuelita	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	526	25.793	13.567.118		0,00	0,00	0,00%	526,00	0	0	0
9	72101607-007	Pared de Ladrillo comun de 30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72	180.715	13.011.480		0,00	0,00	0,00%	72,00	0	0	0
10	72101704-001	Losa Rap	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	254.564	7.382.356		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0
11	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm sobre losa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	45.627	1.323.183		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0
12	72102507-001	Carpeta sobre losa para membrana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	34.710	1.006.590		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0
13	30141505-003	Aislacion con imprimacion asfaltica y membrana de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	94.453	2.739.137		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0
14	72102507-001	Carpeta sobre losa para piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	34.710	1.006.590		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A.
Arq. Carlos Alberto Franco
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
15	72131601-009	Colocacion de piso de tejuelita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	29	78.578	2.278.762		0,00	0,00	0,00%	29,00	0	0	0
16	72101607-005	Colocacion de zocalo de tejuelita	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33	25.793	851.169		0,00	0,00	0,00%	33,00	0	0	0
17	72131601-008	Exterior Impermeable con ceresita, incluye azotada impermeable 0,5cm y revoque grueso fratachado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55	45.048	2.477.640		0,00	0,00	0,00%	55,00	0	0	0
18	72131601-008	Revoque de Mocheta de aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32	24.116	771.712		0,00	0,00	0,00%	32,00	0	0	0
19	72141510-001	Picar pared de 30 para macizada de techo nuevo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500	51.145	25.572.500		0,00	0,00	0,00%	500,00	0	0	0
20	72101607-007	Pared de Ladrillo comun de 30 para macizada de techo nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	353	180.715	63.792.395		0,00	0,00	0,00%	353,00	0	0	0
21	72101607-006	Revoque exterior a una capa hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	500	31.198	15.599.000		0,00	0,00	0,00%	500,00	0	0	0
22	72131601-012	Pintura Impacril con tela bidin	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	500	104.412	52.206.000		0,00	0,00	0,00%	500,00	0	0	0

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A.

Arq. Carlos Alberto Franco
Presidente

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
23	30102403-001	Envarillado con 2 varillas de 8 en dos hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340	23.993	8.157.620		0,00	0,00	0,00%	340,00	0	0	0
24	72131601-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1383	40.815	56.447.145		0,00	0,00	0,00%	1.383,00	0	0	0
25	72131601-008	Revoque de Mocheta en terraza	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500	24.115	12.057.500		0,00	0,00	0,00%	500,00	0	0	0
26	72141510-001	Demolicion de Revoque Interior en pasillos, areas afectadas por humedad, altura 1,2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2497	16.240	40.551.280		0,00	0,00	0,00%	2.497,00	0	0	0
27	72131601-008	Revoque Interior fratachado y filtrado de pasillos, areas afectadas por humedad, altura 1,2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2497	34.877	87.087.869		0,00	0,00	0,00%	2.497,00	0	0	0
28	72131601-008	Revoques	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	360	51.815	18.653.400		0,00	0,00	0,00%	360,00	0	0	0
29	72101603-001	Canaleta metalica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	661	152.672	100.916.192		0,00	0,00	0,00%	661,00	0	0	0
30	72101603-001	Plato metalico para bajada pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	42	321.511	13.503.462		0,00	0,00	0,00%	42,00	0	0	0

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador

Arq. Carlos Alberto Franco
Presidente
FRANCOM S.A.

REPARACIONES MAYORES EN EL IICS							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x.P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
31	72101603-001	Bajadas Desarrollo 40 chapa Nº 26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	311	152.672	47.480.992		0,00	0,00	0,00%	311,00	0	0	0
32	72101601-9999	Desmonte parcial de chapas metalicas del techo existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1850	175.004	323.757.400	1.205,00	0,00	1.205,00	65,14%	645,00	210.879.820	0	210.879.820
33	72131601-007	Techo de chapa isopanel de 40mm con estructuras y correas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5060	487.304	2.465.758.240	4.184,49	0,00	4.184,49	82,70%	875,51	2.039.120.180	0	2.039.120.180
		Precio Total				3.797.628.294								
	TOTALES - CERTIFICADO											2.250.000.000	0	2.250.000.000

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	2.250.000.000
ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	0
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	2.250.000.000
ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDO 759.525.669 20,00% RETENCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO :	450.000.000
RETENCIÓN EN CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS :	0
TOTAL A FACTURAR:	1.800 000.000

Son Guaranies: Un mil ochocientos millones. IVA Incluido.

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador

FRANCOM S.A
Arq. Carlos Alberto Franco
Presidente