CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272
FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8

Grupo 1 - COLEGIO NACIONAL SAN BLAS - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%

Ing. Raúl Antonio Gamarra Pujol Alegre
Reg. N° 1420
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%
34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%
35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%
37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
Cert. 2		50%	62.456.524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		**100%**	**125.167.823**	**5%**	**6.258.391**	**118.909.432**	-	
Son Guaranies: Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho.-								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Raúl Antonio Centurión Alegre
Reg. N° 1475
Secretario de Obras
Gobernación

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3607819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FISCAL DE OBRAS

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272 **FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025**
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8
Grupo 2 - COLEGIO NACIONAL GENERAL GENES - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%

Ing. Raúl Antonio Santander Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%
34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%
35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%
37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
Cert. 2		50%	62.456.524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		**100%**	**125.167.823**	**5%**	**6.258.391**	**118.909.432**	-	
Son Guaranies: Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho.-								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

FISCAL DE OBRAS

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO

CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272 **FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025**

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8

Grupo 3 - ESCUELA BASICA N° 1301 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%
31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%
34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%
35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%

Ing. Raúl Antonio Carralupi Alcaraz
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
Cert. 2		50%	62456524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		100%	**125.167.823**	**5%**	6.258.391	**118.909.432**	-	
Son Guaranies: Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho.-								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FISCAL DE OBRAS

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272 **FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025**
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8
Grupo 4 - CENTRO DE EDUCACION REGIONAL RAUL PEÑA - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%
31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%
34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%

Ing. Raúl Antonio Cardozo Acosta
Reg. N° 1426
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%
37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
Cert. 2		50%	62.456.524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		**100%**	**125.167.823**	**5%**	**3.135.565**	**59.575.734**	-	
Son Guaranies: Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO

CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272 **FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025**

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8

Grupo 5 - ESCUELA BASICA N° 1332 GENERACION DE LA PAZ - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%
31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%
34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%

Ing. Raul Antonio Caballero Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%
37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
Cert. 2		50%	62.456.524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		**100%**	**125.167.823**	**5%**	**6.258.391**	**118.909.432**	-	
Son Guaranies: Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho.-								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Raul Antonio Cantaluppi Ricardo
Reg. N° 1428
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FISCAL DE OBRAS

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 PEDRO JUAN CABALLERO

CONTRATO Nº: 27/2025 – ID Nº 474.272 **FECHA DE CERTIFICACION: 15/12/2025**

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC: 3807819-8

Grupo 6 - ESCUELA BASICA N° 2565 ENRIQUE SOLANO LOPEZ - PJC

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Preparacion de obra	Metros Cuadrados	40,00	6.233	249.320	40,00	0,00	40,0	249.320	0	249.320	100%
2	Replanteo	Metros Cuadrados	37,00	5.607	207.459	37,00	0,00	37,0	207.459	0	207.459	100%
3	Estructura de H° A°: Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,00	2.369.100	4.738.200	2,00	0,00	2,0	4.738.200	0	4.738.200	100%
4	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	2.767.500	2.767.500	1,00	0,00	1,0	2.767.500	0	2.767.500	100%
5	Viga hormigon Armado Galeria	Metros cúbicos	1,00	2.723.833	2.723.833	1,00	0,00	1,0	2.723.833	0	2.723.833	100%
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,00	2.717.833	8.153.499	3,00	0,00	3,0	8.153.499	0	8.153.499	100%
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm	Metros cuadrados	11,00	261.867	2.880.537	11,00	0,00	11,0	2.880.537	0	2.880.537	100%
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,00	126.500	1.518.000	12,00	0,00	12,0	1.518.000	0	1.518.000	100%
9	Aislación asfaltica : De paredes (23,6 ml)	Metro lineal	24,00	77.013	1.848.312	24,00	0,00	24,0	1.848.312	0	1.848.312	100%
10	Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	77,00	160.242	12.338.634	77,00	0,00	77,0	12.338.634	0	12.338.634	100%
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	29.980	209.860	7,00	0,00	7,0	209.860	0	209.860	100%
12	Techo : De Techo de Chapas Termo-Acúsitcas sobre estructura caño de 80x80	Metros cuadrados	52,00	395.000	20.540.000	52,00	0,00	52,0	20.540.000	0	20.540.000	100%
13	Revoques : De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	85,00	47.659	4.051.015	55,00	30,00	85,0	2.621.245	1.429.770	4.051.015	100%
14	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	65,00	47.659	3.097.835	35,00	30,00	65,0	1.668.065	1.429.770	3.097.835	100%
15	De viga , galerìa de H° A°	Metros cuadrados	5,00	49.367	246.835	5,00	0,00	5,0	246.835	0	246.835	100%
16	De pilares de H° A°	Metros cuadrados	7,00	49.367	345.569	0,00	7,00	7,0	-	345.569	345.569	100%
17	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	34,00	47.720	1.622.480	0,00	34,00	34,0	-	1.622.480	1.622.480	100%
18	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	34,00	42.937	1.459.858	0,00	34,00	34,0	-	1.459.858	1.459.858	100%
19	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros cuadrados	34,00	146.367	4.976.478	0,00	34,00	34,0	-	4.976.478	4.976.478	100%
20	Zocalo ceramico	Metro lineal	32,00	53.533	1.713.056	0,00	32,00	32,0	-	1.713.056	1.713.056	100%
21	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	7,00	178.173	1.247.211	0,00	7,00	7,0	-	1.247.211	1.247.211	100%
22	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,00	573.633	1.147.266	0,00	2,00	2,0	-	1.147.266	1.147.266	100%
23	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.774.567	1.774.567	0,00	1,00	1,0	-	1.774.567	1.774.567	100%
24	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10 Basculante	Unidad	1,00	1.631.667	1.631.667	0,00	1,00	1,0	-	1.631.667	1.631.667	100%
25	Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	2,00	35.120	70.240	0,00	2,00	2,0	-	70.240	70.240	100%
26	Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética	Metros cuadrados	66,00	36.000	2.376.000	0,00	66,00	66,0	-	2.376.000	2.376.000	100%
27	Pintura interior pared látex c/sellador	Metros cuadrados	85,00	36.000	3.060.000	0,00	85,00	85,0	-	3.060.000	3.060.000	100%
28	Pintura Ventana metal c/sintético	Metros cuadrados	5,00	40.040	200.200	0,00	5,00	5,0	-	200.200	200.200	100%
29	Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica	Metros cuadrados	4,00	42.686	170.744	0,00	4,00	4,0	-	170.744	170.744	100%
30	Liston de boca	Metros cuadrados	3,00	42.513	127.539	0,00	3,00	3,0	-	127.539	127.539	100%
31	Pintura Techo pintura sintética	Metros cuadrados	52,00	40.693	2.116.036	0,00	52,00	52,0	-	2.116.036	2.116.036	100%
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,00	200.280	400.560	0,00	2,00	2,0	-	400.560	400.560	100%
33	Capitel de pilares	Unidad	3,00	196.733	590.199	0,00	3,00	3,0	-	590.199	590.199	100%

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

34	Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles	Unidad	1,00	7.536.500	7.536.500	0,00	1,00	1,0	-	7.536.500	7.536.500	100%
35	Rampa para minusválidos	Unidad	1,00	3.211.967	3.211.967	0,00	1,00	1,0	-	3.211.967	3.211.967	100%
36	Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	25,00	145.200	3.630.000	0,00	25,00	25,0	-	3.630.000	3.630.000	100%
37	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS	Unidad	5,00	154.267	771.335	0,00	5,00	5,0	-	771.335	771.335	100%
38	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	1,00	154.267	154.267	0,00	1,00	1,0	-	154.267	154.267	100%
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	170.167	850.835	0,00	5,00	5,0	-	850.835	850.835	100%
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	1,00	170.167	170.167	0,00	1,00	1,0	-	170.167	170.167	100%
42	Lámpara Bajo Consumo 85W	Unidad	3,00	151.233	453.699	0,00	3,00	3,0	-	453.699	453.699	100%
43	Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria	Unidad	2,00	136.575	273.150	0,00	2,00	2,0	-	273.150	273.150	100%
44	Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1,00	2.275.233	2.275.233	0,00	1,00	1,0	-	2.275.233	2.275.233	100%
45	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	1.470.067	1.470.067	0,00	1,00	1,0	-	1.470.067	1.470.067	100%
46	Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)	Unidad	1,00	7.845.500	7.845.500	0,00	1,00	1,0	-	7.845.500	7.845.500	100%
47	Registro 40x40	Unidad	1,00	410.967	410.967	0,00	1,00	1,0	-	410.967	410.967	100%
48	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.506.167	1.506.167	0,00	1,00	1,0	-	1.506.167	1.506.167	100%
49	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	Metros cuadrados	22,00	131.167	2.885.674	0,00	22,00	22,0	-	2.885.674	2.885.674	100%
50	Limpieza final	Metros cuadrados	37,00	7.323	270.951	0,00	37,00	37,0	-	270.951	270.951	100%
					125.167.823				**62.711.299**	**62.456.524**	**125.167.823**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.167.823**							
Cert. 1		50%	62.711.299	5%	3.135.565	59.575.734	65.592.089	28/11/2025
		50%	62.456.524	5%	3.122.826	59.333.698	0	15/12/2025
TOTAL		100%	**125.167.823**	**5%**	6.258.391	**118.909.432**	-	
Son Guaranies:Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho.-								

SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 4[illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

FISCAL DE OBRAS