# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay**, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 83/2024** para ejecución de la Obra, **Construcción de Un Aula con Techo de Tejas en la Escuela Básica Nº 7985 San Antonio - ID Nº 440299,** realizado por la Empresa **GFEN Construcciones – Ruc: 3182269-0,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

| Nº | Descripción de los Ítems | U.M. | Cant. | % de Avance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de identificación de obra | un | 1 | 100% |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 63,7 | 100% |
| 3 | Replanteo y marcación | m3 | 63,7 | 100% |
| 4 | Excavación para cimiento | m3 | 10 | 100% |
| 5 | Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº dentro de pilares de mampostería | m3 | 5,1 | 100% |
| 6 | Estructura H° Aº Viga encadenado inferior | m3 | 2 | 100% |
| 7 | Estructura H°Aº Viga encadenado superior | m3 | 1,4 | 100% |
| 8 | Loseta sobre abertura | un | 1 | 100% |
| 9 | Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común | m2 | 11 | 100% |
| 10 | Mampostería de elevación ladrillo hueco 0,15 m | m2 | 32 | 100% |
| 11 | Mampostería de elevación de ladrillo huecos 0,20 m | m2 | 42 | 100% |
| 12 | Envarillado de paredes | ml | 27 | 100% |
| 13 | Relleno y compactación | m3 | 20 | 100% |
| 14 | Aislación en muros de 0,15 | m3 | 8 | 100% |
| 15 | Techo teja y tejuelón c/Tirantes de H°A°-P°-2"X6" | m3 | 82 | 100% |
| 16 | Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos | m3 | 165 | 100% |
| 17 | Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa | ml | 20 | 100% |
| 18 | Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización, guarda obra alisado de cemento y rampa para discapacitado | m2 | 86 | 100% |
| 19 | Piso cerámico P.E.I 3 Tipo A | m2 | 58 | 100% |
| 20 | Zócalo cerámico | ml | 30 | 100% |
| 21 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | 100% |



GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Ventana tipo Balancín 1,50 x 1,20 | un | 4 | 100% |
| 23 | Látex acrílico paredes y vigas incluido exterior con aplicación de induido tipo tapa poros | m2 | 172 | 100% |
| 24 | Pintura al barniz para aberturas de madera | m2 | 87 | 100% |
| 25 | Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas | m2 | 20,4 | 100% |
| 26 | Construcción de Pizarrones | un | 1 | 100% |
| 27 | Vidrios para ventana | m2 | 7,2 | 100% |
| 28 | Canaleta mold. y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm | ml | 16 | 100% |
| 29 | Instalación de tablero TS10 de 15 AG | un | 5 | 100% |
| 30 | Instalación de tablero de comandos TC | un | 5 | 100% |
| 31 | Instalación de tablero de ventiladores TCV | un | 4 | 100% |
| 32 | Alimentación de circuito de luces | un | 8 | 100% |
| 33 | Alimentación de circuito de toma corriente | un | 6 | 100% |
| 34 | Alimentación de circuitos de ventiladores | un | 2 | 100% |
| 35 | Alimentación de los circuitos de TC | un | 6 | 100% |
| 36 | Artefactos fluorescentes de 3x40 | un | 4 | 100% |
| 37 | Artefactos fluorescentes de 1x40 | un | 2 | 100% |
| 38 | Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros | un | 1 | 100% |
| 39 | Tablero TC 6 AG | un | 1 | 100% |
| 40 | Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores | un | 1 | 100% |
| 41 | Instalación de ventilador de techo de 56" llave caja metálica | un | 4 | 100% |
| 42 | Limpieza general de la obra | gl | 1 | 100% |

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

**Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia**
**Contratista**

**Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya**
**Registro Prof. Nº 3543**
**Fiscal de Obras**