MEMORANDUM Nº 29/2021

A: **C.P. Liz Marizza Parra Ferreira.**
Directora de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.**
Director de Obras Públicas Municipales.

P/A

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Ref.: **FONACIDE:**
RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO Nº 20/2020 "REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN" – LBB CONSTRUCCIONES

Fecha: **04 de enero del 2021.-**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Me dirijo a Ud. a fin de remitir la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del contratista **LBB CONSTRUCCIONES** referente al **CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020 "*REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN*"**

SE ADJUNTA:

- **Informe de obras Públicas Municipales**
- **Acta de Recepción Definitiva**
- **Copia de acta de Recepción Provisoria**
- **Planilla de cómputo métrico y presupuesto.**
- **Aprobación del MEC**
- ***Microplanificación***
- **Especificaciones técnicas.**
- **Planos Arquitectónicos**
- **Registro Fotográfico**
- **Orden de inicio.**
- **Copia de Contrato.**
- **Pedido de la empresa contratista.**

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Sin otro particular, me despido muy atentamente.-

INFORME D. O. P. M. Nº 18/2021

Correspondiente a la solicitud presentada por la empresa **LBB CONSTRUCCIONES** referente al pedido de **RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020** ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"***

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra solicita la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del **CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020** ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"***. Los trabajos fueron recepcionados de forma provisoria en fecha 21 de diciembre del 2020 respectivamente.

Se informa además, que cabe realizar el pago de la retención caucionar del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la clausula de la misma.

Es mi informe.

Luque, 04 de enero del 2021.

P/A

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras y Servicios.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la Ciudad de Luque a los 04 días del mes de enero del 2021, se procede a recepcionar en forma definitiva los trabajos de la Obra: ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"*** adjudicada según **CONTRATO Nº 20/2020** ejecutadas por la empresa **"LBB CONSTRUCCIONES."**

Los trabajos de ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"*** fueron ejecutados de acuerdo a verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras y Públicas Municipales, en general se hallan en buenas condiciones, habiéndose recepcionado provisoriamente en fecha 21/12/2020.

Por ello se procede a la **Recepción en forma Definitiva** de la obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista "**LBB CONSTRUCCIONES**", responsable de la ejecución de los trabajos, dejando en claro que la misma se encuentra sujeta a una verificación luego de un periodo de 5 meses, a partir de la cual se elevara un informe técnico a le empresa contratista, y la misma, en caso de ser necesario, deberá hacerse responsable de cualquier problema descubierto, el cual provenga de vicios ocultos de construcción de cualquier tipo, según se establece en el **PUNTO 18** de las **CONDICIONES CONTRACTUALES** del pliego de bases y condiciones:

18. Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: **15 días corridos**, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

-El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5 meses

Se recepcionan los trabajos firmándose el acta de tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo del representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Arq. Liz Aguilera
FISCALIZADORA

Líz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Leopoldo Benitez
Rep. legal LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

P/A

Arq. Angel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la Ciudad de Luque a los 04 días del mes de enero del 2021, se procede a recepcionar en forma definitiva los trabajos de la Obra: ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"*** adjudicada según **CONTRATO Nº 20/2020** ejecutadas por la empresa **"LBB CONSTRUCCIONES."**

Los trabajos de ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN"*** fueron ejecutados de acuerdo a verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras y Públicas Municipales, en general se hallan en buenas condiciones, habiéndose recepcionado provisoriamente en fecha 21/12/2020.

Por ello se procede a la **Recepción en forma Definitiva** de la obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista "**LBB CONSTRUCCIONES**", responsable de la ejecución de los trabajos, dejando en claro que la misma se encuentra sujeta a una verificación luego de un periodo de 5 meses, a partir de la cual se elevara un informe técnico a le empresa contratista, y la misma, en caso de ser necesario, deberá hacerse responsable de cualquier problema descubierto, el cual provenga de vicios ocultos de construcción de cualquier tipo, según se establece en el **PUNTO 18** de las **CONDICIONES CONTRACTUALES** del pliego de bases y condiciones:

18. Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: **15 días corridos**, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

-El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5 meses

Se recepcionan los trabajos firmándose el acta de tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo del representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Liz Aguilera
Arq. Liz Aguilera
FISCALIZADORA
Líz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Leopoldo Benitez
Rep. legal LBB CONSTRUCCIONES
LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

P/A
Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras y Servicios Municipales

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH
Institución Educativa: ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 20/2020
Fecha de la verificación de obra: 04/01/2021

ANTES

PROCESO

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

DESPUÉS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
Líz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS
Institución Educativa: COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 20/2020
Fecha de la verificación de obra: 04/01/2021

ANTES

PROCESO

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESPUES

Liz Aguilera

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LBB **CONSTRUCCIONES**

De Leopoldo Benitez Bareiro **RUC : 945927 - 8**
Eucaliptal N° 9018 – 3 de Mayo Cel. (0981) 807-179
E-MAIL : saulbenitez404@gmail.com

Luque, 04 **de** Enero **de 2021**

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia

Intendente Municipal

Presente:

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar el pago de RETENCION CAUCIONAL Y LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020 - **REPARACION DE TECHO DE 4 AULAS Y REPARACION DE SSHH PARA LA ESC. BAS. N° 6104 – DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURION CON ID Nº 383540**

Se adjunta a la presente nota:

- Copia de contrato
- Copia de cedula de identidad

Esperando una acogida favorable a lo solicitado, me despido respetuosamente,

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO

C.I. 945927

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC: 945.927 - 8