**ANDE**

OET/DR/ARC7/1547/2020/2021/000022

SIGLA/Nº/AÑO

# ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

## L.P.Nº: 1547/2020

**UNIDAD EMITENTE:** **Sección Servicio de Atención al Cliente Vallemí**

**A:** **INPROCON S.R.L.**

**LUGAR y FECHA :** **Vallemi, 29/07/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204144/1, cuya conclusión está prevista para la fecha 29/07/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 29/07/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

**Materiales entregados según SMA Nro:**

SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000122, SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000123, SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000124, SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000125

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

En fecha **29/07/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204144/1, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43183.

| FISCAL DE OBRAS | UNIDAD EMITENTE |
|---|---|
| Nombre y Apellido: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | _____<br>Firma Jefe<br>Fecha: / / |

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

| SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML | | UNIDAD ADMINISTRADORA |
|---|---|---|
| Revisado por: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | Controlado por: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | _____<br>Firma Jefe<br>Fecha: / / |
| **OBSERVACIONES:**<br>Montaje de PD 100Kva Zona Itacua. | | |

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 27/08/21 7.51 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN