26

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS **FECHA: 23 / 12 / 2021**
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 3.743 SAN ANTONIO

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	890.000	890.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	60,912	9.900	603.029	60,912	0,000		0	0,000	0	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	76,420	21.000	1.604.820	76,420	0,000		0	0,000	0	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	7,000	25.000	175.000	7,000	0,000		0	0,000	0	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	19,000	25.000	475.000	19,000	0,000		0	0,000	0	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	344,378	10.500	3.615.969	344,378	0,000		0	0,000	0	0,000
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	2,000	9.900	19.800	2,000	0,000		0	0,000	0	0,000
8	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	8,250	13.000	107.250	6,250	0,000	2,000	26.000		0	0,000
9	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	1.865.000	6.042.600	0,981	0,000	2,259	4.213.035		0	0,000
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	2,299	2.101.000	4.830.199	0,666	0,000	1,633	3.430.933		0	0,000
11	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	0,760	2.165.000	1.645.400	0,680	0,000	0,080	173.200		0	0,000
12	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	30,400	194.000	5.897.600	7,600	0,000	22,800	4.423.200		0	0,000
13	Revoque de losa interior y paredes	m2	29,739	32.000	951.648	29,200	0,539		0	0,000	0	0,000
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,640	101.000	468.640	4,640	0,000		0	0,000	0	0,000
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	76,420	272.000	20.786.240	0,000	76,420		0	0,000	0	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	19,340	40.000	773.600	0,000	0,000	4,590	183.600	14,750	590.000	0,000
17	Carpeta nueva	m2	344,378	25.500	8.781.639	344,378	0,000		0	0,000	0	0,000
18	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	344,378	92.000	31.682.776	285,000	59,378		0	0,000	0	0,000
19	Piso-Zocalo ceramico	ml	205,700	25.000	5.142.500	151,500	54,200		0	0,000	0	0,000
20	Piso-Azulejos	m2	12,516	81.000	1.013.796	0,000	0,000		0	12,516	1.013.796	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	13,168	153.000	2.014.704	0,000	0,000		0	13,168	2.014.704	0,000
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	2.176.000	13.056.000	4,000	0,000		0	2,000	4.352.000	0,000
23	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	1,000	946.000	946.000	0,000	0,000		0	1,000	946.000	0,000
24	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	29,498	115.000	3.392.270	0,000	0,000	2,398	275.770	27,100	3.116.500	0,000
25	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	29,498	405.000	11.946.690	18,100	9,000	2,398	971.190		0	0,000
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	642,198	30.000	19.265.940	0,000	0,000		0	642,198	19.265.940	0,000
27	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,420	39.000	2.980.380	0,000	0,000		0	76,420	2.980.380	0,000
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	16,390	31.000	508.090	0,000	0,000		0	16,390	508.090	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	12,180	30.000	365.400	0,000	0,000	0,000	0	12,180	365.400	0,000
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	284,710	31.000	8.826.010	0,000	0,000	0,000	0	284,710	8.826.010	0,000
31	Pintura polideportiva para escalones (rampas exteriores)	m2	5,070	35.000	177.450	0,000	0,000	1,570	54.950	3,500	122.500	0,000
32	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	47,280	31.000	1.465.680	0,000	0,000	47,280	1.465.680		0	0,000
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	12,180	40.000	487.200	0,000	0,000	0,000	0	12,180	487.200	0,000
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	5,000	940.000	4.700.000	5,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
35	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	23,640	295.000	6.973.800	0,000	0,000	23,640	6.973.800		0	0,000

CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

Arq. Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

GFN CONSTRUCCIONES
R.U.C. 3.182.269 - 0

000207

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2023
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
Obras Municipales

Inmaculada Ríos
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS — FECHA: 23 / 12 / 2021

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 3.743 SAN ANTONIO

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
36	Provicion y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	6,000	1.920.000	11.520.000	0,000	0,000	0,000	0	6,000	11.520.000	0,000
37	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	Gl	6,000	1.000.000	6.000.000	4,000	0,000	0,000	0	2,000	2.000.000	0,000
38	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	4,000	191.000	764.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	764.000	0,000
39	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano	un	20,000	191.000	3.820.000	0,000	0,000	0,000	0	20,000	3.820.000	0,000
40	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	105.000	1.260.000	0,000	0,000	0,000	0	12,000	1.260.000	0,000
41	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	2.000.000	0,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					197.977.120				22.191.358		65.952.520	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	0,600	101.000	60.600	0,600	60.600	0,000
17	Carpeta nueva	m2	7,000	25.500	178.500	7,000	178.500	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	10,300	153.000	1.575.900	10,300	1.575.900	0,000
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	107,800	30.000	3.234.000	107,800	3.234.000	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	14,830	30.000	444.900	14,830	444.900	0,000
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	22,030	31.000	682.930	22,030	682.930	0,000
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cms.	ml	14,800	40.000	592.000	14,800	592.000	0,000
42	Provision e instalacion de ventiladores	un	12,000	450.000	5.400.000	12,000	5.400.000	0,000
43	Instalacion electrica, Acometida	un	1,000	1.500.000	1.500.000	1,000	1.500.000	0,000
44	Instalacion Sanitaria, incluye cañerias	un	1,000	500.000	500.000	1,000	500.000	0,000
45	Envarillado en Z en mamposteria	un	7,000	45.000	315.000	7,000	315.000	0,000
46	Provision y colocacion de artefactos sanitarios	un	1,000	1.465.528	1.465.528	1,000	1.465.528	0,000
47	Pintura de paredes sin base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - EN BLOQUE DE AULAS, SOLO EXTERIOR	m2	312,100	20.000	6.242.000	312,100	6.242.000	0,000
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN					22.191.358		22.191.358	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	88.143.878	45%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-17.628.775	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-4.407.194	
MONTO NETO A PERCIBIR	66.107.909	

Son Guaraníes: SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE:----------

Municipalidad Ciudad del Este Dpto. Obras

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra

Municipalidad Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

GFEN CONSTRUCCIONES
Giovanni Elizaur
Oferente

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269 - 0

000206

3 (Tri)

FEN Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
NSTRUCCIONES
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
Otras Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción - Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.

Natalicio Talavera entre Mcal. López y Mcal. Estigarribia — Villarrica Guairá - Py
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594

TIMBRADO Nº 15285504
Fecha Inicio Vigencia: 04/ 12/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 12/ 2022
RUC: 3182269 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0000729

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 80008881-6 (11)

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 3 de la Obra: Lote 11: Repa				
	ración de 6 Aulas, Esc. Bás Nº 3743 San				
	Antonio, s/ contrato Nº 45/21 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 88.143.878				
	Dev. Anticipo 20% Gs 17.628.775				
	Ret. Caucional 5% Gs. 4.407.194				
	Neto a cobrar Gs. 66.107.909				70.515.103.
SUBTOTALES					70.515.103.

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Setenta millones, quinientos quince mil, ciento Tres. # 70.515.103

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 6.410.464 Total del IVA: 6.410.464

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 JUN 2022 TESORERIA PAGADO

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
02 Tal. 50 x 2 del 726 al 825
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

4

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270134236586

FECHA 12/05/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3182269	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/06/2022

NÚMERO DE CONTROL : A0550979

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427131822691A0550979

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

000229

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3182269 NRO. CERTIFICADO: 340221

FECHA EMISION: 25-05-2022 VENCIMIENTO: 14-06-2022

3

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3182269 Nro. Certificado: 340221

Razon Social: ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERV.PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 17-01-2018 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0201-40-0117 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 JUN 2022 TESORERIA PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000230

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

8

Proveedor Adjudicado

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA

RUC

3182269-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

197.977.120

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FANNY MABEL	NICOLICCHIA DE ELIZAUR	Cumplio	2300000	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: giovanni_fabri

Fecha Impresión: 02/12/2021

000225