ACTA DE RECEPCION POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE YKUA TATAKUA Y FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE CAPIATA – ID Nº 383320

En la ciudad de Capiatá, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil veinte, siendo las 09:30 horas, se reúnen las siguientes personas: LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, Intendente Municipal, el Arq. Manolo Duarte, Director de Infraestructura Pública y Servicios, y el Sr. Rigoberto Arévalos con C.I. Nº 2637327 en representación de la empresa CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A - RUC: 80062276-6, en el acto de recepción de los servicios de REPARACION DE YKUA TATAKUA Y FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE CAPIATA, cuyo procedimiento se ha realizado a través del llamado a Contratación Directa Nº 61/2020 – ID Nº 383.320, convocado por la Municipalidad y adjudicado según Resolución IMC Nº 5542/2020 – CONTRATO Nº 69/2020

A continuación, se detallan más abajo los trabajos realizados por la empresa adjudicada:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluido)
1	**REPARACIONES DEL YKUA TATAKUA**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1	REPARACION DE MAMPOSTERIAS EXISTENTES	Metros cuadrados	5,63	80.000	450.400
1.2	PINTURA DE MAMPOSTERIAS EXISTENTES Y DEL TATAKUA	Metros cuadrados	56	32.000	1.792.000
1.3	LIMPIEZA EN GENERAL	Metros cuadrados	56	3.000	168.000
2	**REPARACION DE FUENTE DE AGUA**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1	REPARACION DE LA CARPETA INTERNA EN FUENTE	Metros cuadrados	15,65	15.000	234.750
2.2	REPARACION DE MOTORES EXISTENTES	Unidad	2	420.000	840.000
2.3	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE AGUA CORRIENTE (CAÑERIA NUEVA)	Metro lineal	10	150.000	1.500.000
2.4	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE	Metro lineal	10	120.000	1.200.000
2.5	PINTURA ESPECIAL PARA SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA	Metros cuadrados	79	29.000	2.291.000
2.6	PINTURA CON PATINAL, COLOR CEMENTO	Metros cuadrados	19,06	12.000	228.720
2.7	LIMPIEZA EN GENERAL	Metros cuadrados	79	3.000	237.000
	Precio Total				8.941.870

Luego de la verificación de los trabajos realizados, y constatándose el 100% de avance de los trabajos solicitados por la contratante, siendo las 10:00 hs., se dio por terminado el acto, y es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ARQ. MANOLO DUARTE
Director de Infraestructura Pública y Servicios

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
Intendente Municipal

INTENDENCIA MUNICIPAL

CONSTRUCTORA Arévalos Hermanos S.A.

SR. RIGOBERTO AREVALOS
C.I. Nº 2637327
En representación **de CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A**
RUC: 80062276-6