ICASA INTEC OCSA

CONSORCIO INCOTEC

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CERTIFICADO Nº :	7
MES	FEB
Año:	2021

CONTRATO Nº 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 1/3

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 7	Acumulado		Pendiente	Mes 7	Total Contrato	Acumulado		Saldo pendiente
					Anterior	Actual				Anterior	Actual	
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	1,80	2,10	2,70	12.447.000	199.152.000	74.682.000	87.129.000	112.023.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	6,00	7,00	9,00	30.426.000	486.816.000	182.556.000	212.982.000	273.834.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	17.979.000	251.706.000	107.874.000	125.853.000	125.853.000
Francisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	1,13	1,23	0,70	3.042.600	58.813.458	34.472.658	37.515.258	21.298.200
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	1,13	1,23	0,70	3.042.600	58.813.458	34.472.658	37.515.258	21.298.200
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	1,13	1,23	0,70	3.042.600	58.813.458	34.472.658	37.515.258	21.298.200
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	1,18	1,28	0,70	3.042.600	60.334.758	35.993.958	39.036.558	21.298.200
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	1,13	1,23	0,70	3.042.600	58.783.032	34.442.232	37.484.832	21.298.200
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	1,22	1,32	0,70	3.042.600	61.338.816	36.998.016	40.040.616	21.298.200
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	1,22	1,32	0,70	3.042.600	61.338.816	36.998.016	40.040.616	21.298.200
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	8.459.000	118.426.000	50.754.000	59.213.000	59.213.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	8.459.000	118.426.000	50.754.000	59.213.000	59.213.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	8.459.000	118.426.000	50.754.000	59.213.000	59.213.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	8.459.000	118.426.000	50.754.000	59.213.000	59.213.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	6,00	7,00	7,00	8.459.000	118.426.000	50.754.000	59.213.000	59.213.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**51,94**	**59,94**	**58,61**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**866.732.196**	**991.177.396**	**956.862.400**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Tec. Nelson P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 7
		MES FEB
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 7	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	571.429	2.285.714	2.857.143	5.142.857
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	3.500.000	14.000.000	17.500.000	31.500.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	5.000.000	20.000.000	25.000.000	45.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	1.200.000	4.800.000	6.000.000	10.800.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	3.000.000	12.000.000	15.000.000	27.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	3.500.000	14.000.000	17.500.000	31.500.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	1.500.000	6.000.000	7.500.000	13.500.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	5.500.000	22.000.000	27.500.000	49.500.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	4.500.000	18.000.000	22.500.000	40.500.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	2.500.000	10.000.000	12.500.000	22.500.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	250.000	1.000.000	1.250.000	2.250.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	15.000.000	60.000.000	75.000.000	135.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	3.000.000	12.000.000	15.000.000	27.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	1.500.000	6.000.000	7.500.000	13.500.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	6,0	7,0	7,0	3.500.000	14.000.000	17.500.000	31.500.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**486.192.857**

GASTOS REEMBOLSABLES:	54.021.429

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitaria - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

000020

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 7
		MES FEB
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO Nº 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 7 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	866.732.196	991.177.396	956.862.400
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	347.061.502	401.082.931	378.150.000
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	1.213.793.698	**1.392.260.327**	**1.335.012.400**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**1.335.173.068**	**1.531.486.360**	**1.468.513.640**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 07	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 07	c/ IVA	19.631.329	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°7			**176.681.962**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal
Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización
ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director Obras de Alcant. Sanitario - ESSAP
Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC