ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 387.016.
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Licitación por Concurso de Oferta N° 11/2020.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES EN LOS BARRIOS 3 DE MAYO Y 8 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL.
- **No. DE CONTRATO:** 30/2020.

Lote I: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 3 de Mayo.
Lote II: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 8 de Diciembre.

- **OBRA:** Construcción de Empedrado.
- **LOCALIDAD:**

Lote I: Barrio 3 de mayo – Distrito de Encarnación
Lote II: Barrio 8 de diciembre – Distrito de Encarnación

CONTRATISTA: **ALFA Y OMEGA S. A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 22 (veintidós) días del mes de enero del año dos mil veintiuno; se reúnen el **ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CARLOS JAVIER AMARILLA,** fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **LIC. CARLOS VELÁZQUEZ,** en representación de la Empresa Adjudicada **ALFA Y OMEGA S. A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES EN LOS BARRIOS 3 DE MAYO Y 8 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL.".**

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 180(ciento ochenta) días calendario.

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

LIC. CARLOS VELÁZQUEZ
Contratista

ING. CARLOS JAVIER AMARILLA
Fiscal de obras
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte
Ing. José Luis González
Secretario Departamental de Obras Públicas

11