GOBERNACION DE BOQUERON

CONTRATO Nº 37/2021 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022" ID 403007

CERTIFICADO Nº	1	MONTO DE CONTRATO	561.151.094	CONTRATO	37/2021	CONTRATISTA
ACTA DE INICIO	03/12/2021	PLAZO CONTRACTUAL		140 DIAS	CONSULTORIA Y SERVICIOS S. R. L.	
FECHA DE CERTIFICACION	14/12/2021				RUC	80020165-5

LOTE Nº 4 REPARACIONES VARIAS/ ESCUELA BASICA N°1157 PARROQUIAL SUBVENCIONADA SANTA TERESITA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

OFERTA ORIGINAL							AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			% AVANCE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-002	PREPARARACION DE OBRA	Unidad Medida Global	1	7.011.225	7.011.225							
1.1		Demolición de techo con recuperación	Metros cuadrados	365	16.497	6.021.405	0,00	328,50	328,50	0	5.419.265	5.419.265	90,00%
1.2		Demolición de Revoques	Metros cuadrados	65	10.998	714.870	0,00	25,00	25,00	0	274.950	274.950	38,46%
1.3		Demolición de Mamposterías	Metros cuadrados	25	10.998	274.950	0,00	18,00	18,00	0	197.964	197.964	72,00%
2	72131601-004	Estructura de H°A° (Albañilería)	Unidad Medida Global	1	68.819.985	68.819.985							
2.1		Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o 0.80x0,80mts)	Metros cúbicos	3,5	4.179.240	14.627.340	0,00	3,00	3,00	0	12.537.720	12.537.720	85,71%
2.2		Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	Metros cúbicos	6,5	4.564.170	29.667.105	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.3		Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	Metros cúbicos	2,5	4.564.170	11.410.425	0,00	1,00	1,00	0	4.564.170	4.564.170	40,00%
2.4		Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y Gral.	Metros cúbicos	0,5	4.234.230	2.117.115	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
2.5		Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas. En zonas afectadas	Metro lineal	200	38.493	7.698.600	0,00	152,00	152,00	0	5.850.936	5.850.936	76,00%
2.6		Mamposterías de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevación para revocar.	Metros cuadrados	25	131.976	3.299.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	13.582.530	13.582.530							

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4646
Matrícula MOPC N° 2009

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

OFERTA ORIGINAL							AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			% AVANCE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
3.1		Colocación de metal desplegado esp:1,6m	Metros cuadrados	65	43.992	2.859.480	0,00	32,00	32,00	0	1.407.744	1.407.744	49,23%
3.2		Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	Metros cuadrados	125	71.487	8.935.875	0,00	42,50	42,50	0	3.038.198	3.038.198	34,00%
3.3		Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	Metro lineal	65	27.495	1.787.175	0,00	3,32	3,32	0	91.411	91.411	5,11%
4	72131601-009	PISO	Unidad Medida Global	1	123.177.600	123.177.600							
4.1		De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio y regularización de piso de aulas, incluye contrapiso	Metros cuadrados	340	181.467	61.698.780	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.2		Provisión y colocación de piso cerámico porcelatano en aulas	Metros cuadrados	340	159.471	54.220.140	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.3		Zócalo cerámico porcelanato	Metro lineal	165	43.992	7.258.680	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	274.977.495	274.977.495							
5.1		Provisión y colocación de estructura metálica vigas, contravisa y correas, para techo de chapa metálica tipo isopanel núcleo de 5cm	Metros cuadrados	365	753.363	274.977.495	0,00	215,00	215,00	0	161.973.045	161.973.045	58,90%
6	72131601-010	ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	16.002.090	16.002.090							
6.1		Adecuación de aberturas, incluye cambio de cerraduras, ajuste de carpintería de madera y pintura	Unidad	4	1.649.700	6.598.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.2		Vidrio de 3 mm traslucido dobles para aulas	Metros cuadrados	45	208.962	9.403.290	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
7	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	15.342.210	15.342.210							
7.1		Artefactos eléctricos y lumínicos tipo fluorescentes	Unidad Medida Global	1	15.342.210	15.342.210	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicio

OFERTA ORIGINAL							AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			% AVANCE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
8	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad Medida Global	1	23.783.175	23.783.175							
8.1		Pintura al látex acrílico, pared, pilares, vigas y losa.	Metros cuadrados	785	27.495	21.583.575	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.2		Pintura de Aberturas de metálicas, madera al barniz sintético.	Metros cuadrados	50	43.992	2.199.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
9	72131601-011	TRABAJOS VARIOS	Unidad Medida Global	1	12.680.694	12.680.694							
9.1		Readecuación de canaletas y bajadas, con conexión a aljibes.	Unidad Medida Global	1	12.680.694	12.680.694	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
10	72131601-013	TRABAJO FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	5.774.090	5.774.090							
10.1		Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	3.079.440	3.079.440	0,00	0,50	0,50	0	1.539.720	1.539.720	50,00%
10.2		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	350	7.699	2.694.650	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
Precio Total						561.151.094							
ACUMULADO ANTERIOR										0	196.895.122	196.895.122	
PRESENTE CERTIFICADO										0			
ACUMULADO											196.895.122		
DEDUCCION ANTERIOR						185.179.861						196.895.122	
DEDUCCION ACTUAL									0,00%	0			
IMPORTE NETO A FACTURAR SON Gs.									5,00%	9.844.756			
											187.050.365		

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009