República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222.495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 59/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 2". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DEL SUR
MONTO: GUARANIES CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS (GS. 119.270.972) ----------

En la ciudad de Liberación, a los y diez siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte la Sra. **Gloria Patricia Cantero Benitez** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. BÁS. Nº 6141 SAN JUAN, JEJUI POTY. ----------**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Cuarenta y dos millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y dos (Gs. 42.032.642).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y cinco por ciento (75%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

ConstruSur
Constructora del Sur
Cel.: 0981 508853
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
CONTRATISTA

Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E.mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 59/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 2". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DEL SUR
MONTO: GUARANIES CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO (GS. 119.270.924) ----------

En la ciudad de Lima, a los y diez y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 08:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte la Sra. **Gloria Patricia Cantero Benitez** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. BÁS. Nº 4516 SAN JOSE, YVYPE 4TA LINEA. ----------**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Cuarenta y dos millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta y siete (Gs. 42.094.767).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y cinco por ciento (75%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

LIC. CÉSAR ELÍAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

ConstruSur
Constructora del Sur
Cel.: 0981 508853
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
CONTRATISTA

Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 59/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 2". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DEL SUR
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE (GS. 174.574.609) --

En la ciudad de Liberación, a los y diez nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 09:30 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte la Sra. **Gloria Patricia Cantero Benitez** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR - ESC. BÁS. Nº 6141 SAN JUAN JEJUI POTY. ----------**

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Sesenta y un millones novecientos sesenta y un mil seiscientos noventa y ocho (Gs. 61.961.698).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y cinco por ciento (75%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

ConstruSur
Constructora del Sur
Cel.: 0981 508853
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
CONTRATISTA

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 02/2020

CONTRATO N°.: 59/2019 - ID N° 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE N° 2". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DEL SUR
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (GS. 174.574.876) --

En la ciudad de Liberación, a los y diez siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte la Sra. **Gloria Patricia Cantero Benitez** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR - ESC. BÁS. N° 2544 CNEL LEONARDO E CENTURION - COLONIA FELICIDAD. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Sesenta y un millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos veinte (Gs. 61.775.820).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y cinco por ciento (75%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NÉSTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

LIC. CÉSAR ELÍAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

ConstruSur
Constructora del Sur
Cel.: 0981 508853
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
CONTRATISTA