ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA.

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, se reúnen el **Ing. Lider David Jiménez Silva**, técnico designado por la Empresa **Bramante S.A.**, representante de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, en su carácter de **Fiscal de Obras FONACIDE**, por una parte, y por otra el **Ing. Luis A. González Sánchez,** Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **LPN Nº 10/2019 ID Nº 371.952 "Construcción y/o Reforma en Instituciones Educativas - FONACIDE "**, a objeto de proceder a la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

Ítem	Descripción	Observaciones
8	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 368 "CNEL. JOSÉ MARÍA ARGAÑA"**	
8.2	Pintura de arcos metálicos existentes	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
9	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 368 "CNEL. JOSÉ MARÍA ARGAÑA"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
13	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 3922 "PROF. OLEGARIO AYALA"**	
13.1	De Pilares 0,20x0,50x 2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
20	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 3922 "PROF. OLEGARIO AYALA"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
25	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ"**	
25.7	De viga cumbrera	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
28	**Pizarrón – COLEGIO NACIONAL "GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ"**	Corrección del Pizarrón por imperfecciones
29	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
33	**Revoques - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
33.1	De Pilares 0,20x0,50x 2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1266

37	**Pintura – COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
37.1	De arcos metálicos existentes	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
42	**Revoques - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
42.1	De paredes a una capa dos caras	Se solicita la reparación de las zonas dañadas e imperfectas
43	**Aberturas Metálicas - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
43.1	Portón de 3,50m x 2,00m.	Readecuación del Portón y anclaje de las guías
44	**Alfeizar de Ventanas - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
44.1	Mocheta de Revoque 1:3 (cemento-arena) muro	Se solicita la reparación de las zonas dañadas e imperfectas
45	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	
45.1	De paredes al látex – Mocheta	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
46	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "DON FLORENCIO ACEVEDO"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
50	**Revoque - COLEGIO NACIONAL "GENERACIÓN DE LA PAZ"**	
50.1	De Pilares 0,20x0,50x 2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
56	**Limpieza Final con retirada de escombros – COLEGIO NACIONAL "GENERACIÓN DE LA PAZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
69	**Techo – COLEGIO NACIONAL "RAMÓN INDALECIO CARDOZO"**	
69.1	Cambio de tejas con reaprovechamiento	Se Solicita la sustitución de las tejas rotas.
73	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "RAMÓN INDALECIO CARDOZO"**	
73.6	De viga cumbrera	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones - maderamen
78	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "RAMÓN INDALECIO CARDOZO"**	
78.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
82	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "RAMÓN INDALECIO CARDOZO"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

95	**Pintura – COLEGIO NACIONAL "PANCHITO LÓPEZ"**	
95.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
100	**Instalación Sanitaria - COLEGIO NACIONAL "PANCHITO LÓPEZ"**	
100.1	Agua Corriente y artefactos sanitarios completos para baños.	Se solicita verificar la perdida de agua, subsanar el problema.
101	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "PANCHITO LÓPEZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
106	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 710 "DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ"**	
106.7	De viga cumbrera	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones - maderamen
109	**Instalación Sanitaria - ESCUELA BASICA Nº 710 "DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ"**	
109.2	Mesada azulejada en cocina e instalaciones de agua corriente y sanitarias	Se solicita el reajuste del mismo.
111	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 710 "DON CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
122	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 5681 "AMISTAD I"**	
122.1	De Pilares 0,20x0,50x 2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
124	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 5681 "AMISTAD I"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
126	**Pintura – ESCUELA BASICA Nº 4777 "AMISTAD II"**	
126.1	Deportiva para pista y líneas de marcación para futsal y hándbol	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones, rehacer las líneas de marcación
136	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 4777 "AMISTAD II"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
154	**Pizarrón – ESCUELA BASICA Nº 1310 "DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA"**	Retoques de Pizarrón, irregularidad en la superficie
155	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 1310 "DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
157	**Estructura de HºAº - ESCUELA BASICA Nº 1333 "ELISA ALICIA LINCH"**	
157.1	Dado de HºAº 20x60 cm.	Reparación del mismo
168	**Alfeizar de Ventanas - ESCUELA BASICA Nº 1333 "ELISA ALICIA LINCH"**	
168.1	Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	Se solicita la reparación de las zonas dañadas e

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LUIS A. GONZÁLEZ
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

		imperfectas
173	**Instalación Sanitaria - ESCUELA BASICA Nº 1333 "ELISA ALICIA LINCH"**	
173.2	Mesada azulejada en cocina e instalaciones de agua corriente y sanitarias	Reparación de Azulejos dañados, subsanar pérdidas de agua.
173.3	Lavamanos de granito (1,50x0,55) m con 1 y 4 bachas	Se solicita el reajuste del mismo.
179	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 1333 "ELISA ALICIA LINCH"**	
179.1	De pilares 0,20x0,50x2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
182	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 1333 "ELISA ALICIA LINCH"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
186	**Revoque – Escuela Especial Nº11**	
186.1	De pilares 0,20x0,50,x2	Se sustituyó por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
190	**Pintura – ESCUELA ESPECIAL Nº 11**	
190.1	Deportiva para pista y líneas de marcación para futsal y hándbol	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
196	**Revoque - ESCUELA ESPECIAL Nº 11**	
196.1	De paredes a una capa dos caras.	Se solicita la reparación de las zonas dañadas e imperfectas
197	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA ESPECIAL Nº 11**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
199	**Estructura de HºAº - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL**	
199.2	Cabezales (50x50x50) cm.	Reparación del mismo.
204	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
208	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 1332 "GENERACIÓN DE LA PAZ"**	
208.1	De pilares 0,20x0,50,x2	Sustituido por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
210	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 1332 "GENERACION DE LA PAZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
211	**Pisos – ESCUELA BASICA Nº 1332 "GENERACION DE LA PAZ"**	
211.1	Carpeta de Hº alisado sobre piso existente con maquina tipo helicóptero	Reparación de la zona deteriorada.
231	**Instalación Sanitaria – ESCUELA BASICA Nº 560**	

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

	"GRAL. MARCIAL SAMANIEGO"	
231.1	Agua Corriente y artefactos sanitarios completos	Subsanar imperfecciones en la conexión del alimentador, en el área de inodoro
232	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 560 "GRAL. MARCIAL SAMANIEGO"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
251	**Pizarrón – ESCUELA BASICA Nº 1300 "MARÍA AUXILIADORA"**	Retoques de Pizarrón, irregularidad en la superficie
252	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 1300 "MARIA AUXILIADORA"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
268	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 14958 "DON BOSCO"**	
268.1	De pilares 0,20x0,50,x2	Sustituido por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
270	**Limpieza Final con retirada de escombros – ESCUELA BASICA Nº 14958 "DON BOSCO"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
272	**Estructura de HºAº - ESCUELA BASICA Nº 1951 "JUAN E" OLEARY"**	
272.6	Viga cumbrera de HºAº 0,20x0,50 m	Se sustituyó por viga de madera, se solicita la pintura del mismo
284	**Pintura – ESCUELA BASICA Nº 1951 "JUAN E" OLEARY"**	
284.1	De tejas cerámicas con resina/silicona	Se solicita la realización de correcciones en sector faltante
302	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 1951 "JUAN E" OLEARY"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
306	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 3694 "SAN JUAN NEUMAN"**	
306.1	De pilares 0,20x0,50,x2	Sustituido por enduido, Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
312	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 3694 "SAN JUAN NEUMAN"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
323	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 7064 "SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará en un plazo de 30 días a contar desde la fecha determinada como recepción provisoria, si se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. LIDER JIMENEZ
Fiscal de Obras FONACIDE
BRAMANTE S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Ing. LUIS A. GONZÁLEZ S.
Contratista

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265