CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 220 Y 2019 COMPAÑÍA 1º NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO.-

CONTRATO: Nº 77/2020

Fecha: 25/09/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 14/09/2.020	al: 25/09/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 220 Y 2019 COMPAÑÍA 1º NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.176,00	1.000	1.176.000	0	1.176,00	1.176,00	0	1.176.000	1.176.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR	ML	EVENTO	102,00	30.000	3.060.000	0	102,00	102,00	0	3.060.000	3.060.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200,00	30.000	6.000.000	0	200,00	200,00	0	6.000.000	6.000.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DIÑOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1176,00	47.000	55.272.000	0	1.176,00	1.176,00	0	55.272.000	55.272.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.176,00	2.500	2.940.000	0	1.176,00	1.176,00	0	2.940.000	2.940.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	50,00	7.500	375.000	0	50,00	50,00	0	375.000	375.000	100%
1.8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	2,00	800.000	1.600.000	0	2,00	2,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
1.9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.176,00	1.000	1.176.000	0	1.176,00	1.176,00	0	1.176.000	1.176.000	100%
		TOTAL					72.199.000						72.199.000	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	72.199.000
5% Retención	3.609.950
Neto a cobrar	68.589.050