CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 26 - CONSTRUCCION DE UN AULA (Sobre losa existente) .- **FECHA: 22/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.-

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	805.500	805.500	0,000	0,000	0,000	0	1,000	805.500	0,000
2	Replanteo y marcacion	m2	59,360	3.916	232.454	59,360	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Pilar y zapata de HºAº	m3	1,218	1.888.343	2.300.002	0,609	0,609	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Vigas y dados de HºAº	m3	0,610	1.939.833	1.183.298	0,610	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
5	Encadenados de HºAº	ml	36,091	175.338	6.328.124	36,091	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
6	Hº Aº para escalera	m3	3,079	1.863.838	5.738.757	0,000	3,079	0,000	0	0,000	0	0,000
7	Carpeta de Hº para escalones	m2	21,829	22.375	488.424	0,000	21,829	0,000	0	0,000	0	0,000
8	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	11,920	32.533	387.793	0,000	11,920	0,000	0	0,000	0	0,000
9	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	115,360	65.783	7.588.727	0,000	115,360	0,000	0	0,000	0	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	81,510	92.761	7.560.949	81,510	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
11	Aislacion asfaltica de paredes	m2	27,720	27.996	776.049	27,720	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
12	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	75,615	349.050	26.393.416	75,615	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
13	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	1,800	21.033	37.859	1,800	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
14	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	199,240	36.340	7.240.382	199,240	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
15	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	57,957	36.340	2.106.157	0,000	0,000	57,957	2.106.157	0,000	0	0,000
16	Piso ceramico tipo PI4	m2	54,850	82.899	4.547.010	0,000	54,850	0,000	0	0,000	0	0,000
17	Piso-Zocalo ceramico	ml	32,713	22.375	731.953	0,000	32,713	0,000	0	0,000	0	0,000
18	Vidrios dobles	m2	2,996	102.925	308 363	0,000	0,000	0,000	0	2,996	308.363	0,000
19	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	3,300	363.929	1.200.966	0,000	3,300	0,000	0	0,000	0	0,000
20	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	199,240	28.193	5.617.173	0,000	199,240	0,000	0	0,000	0	0,000
21	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	18,318	28.193	516.439	0,000	0,000	18,318	516.439	0,000	0	0,000
22	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	52,566	28.193	1.481.993	0,000	0,000	0,000	0	52,566	1.481.993	0,000
23	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,750	31.325	117.469	0,000	0,000	3,750	117.469	0,000	0	0,000
24	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	850.250	850.250	0,000	0,000	1,000	850.250	0,000	0	0,000
25	Baranda Metalica en Escalera ,Galeria y Rampa	ml	22,517	268.500	6.045.815	0,000	9,767590	0,000	0	12,749410	3.423.217	0,000
26	Inst. electrica (para aula nueva)	gl	1,000	4.027.500	4.027.500	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
27	Artefactos electricos (para aula nueva)	gl	1,000	4.475.000	4.475.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	4.475.000	0,000
28	Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	1.727.350	1.727.350	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.727.350	0,000
29	Limpieza	gl	1,000	1.342.500	1.342.500	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.342.500	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**102.157.673**				**3.590.315**		**13.563.923**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		MONTO RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
9	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	20,87926	65.783	1.373.500	0,000	0	20,87926	1.373.500	0,000
20	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	78,62998	28.193	2.216.815	0,000	0	78,62998	2.216.815	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**3.590.315**		**0**		**3.590.315**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	17.154.238	17%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-3.430.848	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-857.712	
MONTO NETO A PERCIBIR	**12.865.678**	

Son Guaranies: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO.

Richard Fernandez
RICHARD FERNANDEZ Fiscal de Obra
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
RUC.: 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
11 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

000374

2103

S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 15540625
Fecha Inicio de Vigencia 01/04/2022
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2023

002-001 0001851

Fecha de Emisión 07/04/2022 **Condición de Venta:** Contado ☐ Crédito ☒ .....días

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este
Dirección.: ..... **R.U.C.:** 8000 8881-6
Nota de Remisión Nº: ..... **Teléfono:** .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 3 de la obra: lote 26:				
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (sobre losa exis=				
	tente) - Escuela Basica Nº 7155 KUARAHY				
	RESE, s/contrato Nº 42/2021 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 17.154.238				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 3.430.848				
	Ret. Caucional 5% Gs. 857.712				
	Neto a cobrar Gs. 12.865.678				13.723.390

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
11 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

000384

SUB TOTALES 13.723.390

TOTAL A PAGAR: GS ☐ **US** ☐ (En Letras) Trece millones setecientos veinte y Tres mil trescientos noventa. — 13.723.390

Liquidación del IVA: 5% **10%** 1.247.581 — # **Total IVA:** 1.247.581 #

intelfly S.A. Calle, Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo RUC 80055617 - 8 Tel.: (595-61) 50 90 92
05 Tal 50x3 del 0001851 al 0002100 - 04/2022 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 2207

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

Lote 4165643660 , Cons.:

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270131192162

FECHA 17/03/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80053392	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/04/2022

NÚMERO DE CONTROL : 922C08A0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180053392922C08A0

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD

11 ABR 2022

000388

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2271467

NRO. CERTIFICADO: 332363

FECHA EMISION: 21-03-2022

VENCIMIENTO: 14-04-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392

Nro. Certificado: 332363

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
11 ABR 2022

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000387

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80053392-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.818.158.584

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

00000377

Usuario Impresión: meggapy

Fecha Impresión: 30/12/2021