PROYECTO MADES INNOVA

INFOCENTER

CONTRATO Nº 10/2022

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

FASE REALIZACION

CONTENIDO

1. EVALUACIÓN GERENCIAL DEL PROYECTO 3
2. RESUMEN DE AVANCES Y PUNTOS DE ATENCIÓN 3
3. PRODUCTOS / ACTIVIDADES 4
4. DECISIONES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ..... ¡Error! Marcador no definido.
5. PUNTOS DE ATENCIÓN 4
6. PRÓXIMOS PASOS 5
7. CUADRO DE FIRMAS 5
8. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO 6

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		**Tipo de Proyecto**
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		**Responsable del Contrato**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Jesús Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martinez
Gerente de Proyecto MADES		
Jesús Riquelme		

1. EVALUACIÓN GERENCIAL DEL PROYECTO

Se abordan en el presente informe los avances alcanzados en la ejecución de las actividades programadas para el Proyecto SAP S/4HANA MADES en el período comprendido entre el 24 de diciembre al 21 de febrero de 2023 que corresponde a la Fase de Realizacion.Se pone especial énfasis en los aspectos que se consideran de mayor relevancia para el logro de los objetivos planteados y en aquellos que pueden estar repercutiendo u ocasionando retrasos significativos en el cronograma pautado.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES

I. Diciembre-2022

- Configuraciones y Parametrizaciones SAP
- Gestión del Plan de Capacitación
- Script para Pruebas Unitarias

II. Enero-2023

- Elaboración de Manual de Usuario
- Pruebas Unitarias de Usuarios Operativos
- Avances de los Desarrollos según relevamiento Backlog
- Script para Pruebas Integrales
- Gestión de Plantillas de Migración

III. Febrero -2023

- Pruebas Integrales
- Inicio de la Instalación del ambiente PRD

3. RESUMEN DE AVANCES Y PUNTOS DE ATENCIÓN

SAP S/4 HANA			
Fase Actual	Realización	Fin previsto: 21/02/2023	Avance planificado: 94 %
Fecha Prevista para Go Live		10/04/2022	Avance real: 85 %
			Desviación a la fecha: 9 %
Principales Avances	• Elaboración de Especificación Funcional para los desarrollos de adecuaciones de SAP a las necesidades detectadas en MADES • Inicio con los desarrollos RICEFW por parte de los desarrolladores ABAP • Avance de las Pruebas Unitarias de Consultores y Usuarios Operativos • Pruebas Integrales		
Principales Hitos	• Recepción acta Aceptación Entregable **Nro. 3. Pruebas integrales aprobadas**		
Próximos Hitos	• Recepción Acta de aceptación Entregable de Documento de Aprobación Go Live • CutOver		
Puntos de Atención	• Revisión y análisis de la estructura de Datos Maestros de Activo Fijo • Gestionar adecuadamente el llenado y recolección de planillas de datos maestros y cargas iniciales • Integración SAP -SIAM		

4. PRODUCTOS / ACTIVIDADES

Durante este periodo se ejecutaron las actividades previstas en el proyecto para esta fase, destacando como principales actividades/entregables los siguientes:

1. Especificación Funcional para cada ítem del Ricefw. Resultado del Backlog
2. Desarrollo por los ABAP de las Especificaciones Funcionales de los desarrollos RICEFW.
3. Configuración y parametrización de los Módulos
4. Elaboración del Documento de Configuración
5. Pruebas iniciales de parte de Consultores y Usuarios Operativos
6. Configuración de Roles y Perfiles en Ambiente QAS
7. Inicio de las Pruebas unitarias e integrales
8. Cutover

5. PUNTOS DE ATENCIÓN

Se requiere especial atención a la recolección, llenado y entrega de las plantillas de carga de datos maestros y carga inicial. Migración de Saldos, Inventarios, etc. Asi como en la validación de los desarrollos finalizados

6. PRÓXIMOS PASOS

De acuerdo con lo establecido en el cronograma original de trabajo y según el avance a la fecha las actividades a ser realizadas durante el mes de marzo estarán orientadas a la capacitación a Usuarios Finales, y la finalización de las configuraciones

Aquí se programarán y probaran en el sistema los procesos y necesidades que no pueden ser cubiertos por funcionalidades estándar del sistema. De igual forma se resaltan las actividades siguientes:

1. Inicio de Capacitación de usuarios finales
2. Entrega de Manual del Usuario
3. Dimensionamiento de la plataforma
4. Seguimiento del Proceso de Gestión de riesgos
5. Creación de Usuarios Finales en Ambiente PRD
6. Cutover PRD
7. Gestión de ordenes de Traspaso
8. Migración y Pruebas en Mandante Pre-Productivo
9. Continuidad en la revisión de las Plantillas de carga de Datos maestros las siguientes Direcciones:
   a. Datos Maestros de Finanzas
   b. Datos Maestros de Activo Fijo
   c. Datos de Proyecto para PS.
   d. Datos Maestros para el Módulo FM
   e. Datos Maestros de Materiales y Servicios
   f. Inventario de Materiales
   g. Plan de Cuentas
   h. Saldos de Partidas Abiertas Deudoras y acreedores
   i. Saldos contables

7. CUADRO DE FIRMAS

INFOCENTER

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Teresita Martinez	Gerente de Proyecto / Infocenter	21/02/2023	

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MADES)

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Jesús Riquelme	Gerente de Proyecto – MADES	21/02/2023	

8. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Descripción de la Acción	Autor	Función en el Proyecto / Institución
27/01/2023	Creación del documento	Documento Inicial	Teresita Martinez	Gerente de Proyecto / Infocenter
21/02/2023	Revisión del documento	Revisión y ajuste de contenido	Teresita Martinez/Ricardo Serrano	Gerente de Proyecto / Infocenter Gerente de Implementaciones / Infocenter