CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

S.G. N° 781

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 067/2023

Asunción, 13 de mayo de 2024

Señor
Ing. Fernando García - Director General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios Nº 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 16 mes de Marzo de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios Nº 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID Nº 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 16 – Periodo: Marzo/2024
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**001-001-0000024**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 65.044.051** (Sesenta y cinco millones cuarenta y cuatro mil cincuenta y uno) IVA Incluido

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:01:01

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 634
Fecha: 13 MAY 2024
Firma: Lorenzo F. Hora: 15:02

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: [illegible]
Fecha: 16/05/2024 N° 1434 Hora: 09:00
Obs.:

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:01:01

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 16 **Mes: Marzo 2024**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA jcenturion

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	89,88%	0,00%	89,88%	457.296.840	0	457.296.840
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	100,00%	0,00%	100,00%	832.431.600	0	832.431.600
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	47,42%	0,94%	48,36%	5.046.418.105	100.067.771	5.146.485.876
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**50,73%**	**0,80%**	**51,54%**	**6.336.146.545**	**100.067.771**	**6.436.214.316**
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	**MULTAS**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
B.2	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**15,22%**	**0,24%**	**15,46%**	**1.900.843.964**	**30.020.331**	**1.930.864.295**
B.3	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**2,54%**	**0,04%**	**2,58%**	**316.807.328**	**5.003.389**	**321.810.717**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**17,76%**	**0,28%**	**18,04%**	**2.217.651.292**	**35.023.720**	**2.252.675.012**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**32,98%**	**0,52%**	**33,50%**	**4.118.495.253**	**65.044.051**	**4.183.539.304**

GS. Sesenta y cinco millones cuarenta y cuatro mil cincuenta y uno.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Celso Alberto Chamorro Frutos
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Ing. Guido Duarte
Director de Servicio
Consorcio IT

ING. GUIDO A. DUARTE A.
PAT. PROF. Nº 7.380

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:01:01