REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT N° : **7**

EMPRESA CONTRATISTA: **SAGUAN S.A.**

MES/AÑO: **jun-20**

ITEM: **1**

Resumen de RDTs										
RDT	**Fecha**	**Alim**	**MT s/A**	**MT c/A**	**BT s/A**	**BT c/A**	**ACOM**	**Raleo AP**	**Descope**	**Volteo**
66	01/06/20	REC	0	0	187	0	0	0	292	0
67	03/06/20	REC	122	0	392	0	0	0	109	0
68	05/06/20	LUQ16	198	0	348	191	0	0	122	0
69	08/06/20	LUQ18	561	0	642	0	0	0	39	0
70	10/06/20	LUQ18	313	10	346	125	0	0	67	0
71	12/06/20	LUQ18	472	0	605	0	0	0	147	0
72	15/06/20	LUQ18	331	0	642	0	0	0	65	0
73	17/06/20	LUQ18	558	0	537	126	0	0	156	0
74	19/06/20	LUQ18	422	0	737	0	0	0	88	0
75	22/06/20	LUQ18	460	0	685	0	0	0	105	0
76	24/06/20	SLO18	646	0	773	0	0	0	99	0
77	26/06/20	REC	154	0	1411	0	0	0	344	0

Sumas Parciales	**4.237**	**10**	**7.305**	**442**	**0**	**0**	**1.633**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en	**44,4885**	**0,1000**	**65,7450**	**3,5360**	**0,0000**	**0,0000**	**135,5390**	**0,0000**
Precio Original (IVA Incluido)	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos Parciales por item	**28.744.999**	**64.612**	**42.479.291**	**2.284.687**	**0**	**0**	**87.574.730**	**0**

Sumas total de	**249,4085**

Suma parcial de cada item:		**161.148.319**
Reajuste	%	**0**
Multa 5%=		**0**
Monto a facturar:		**161.148.319**

IVA 10%	**14.649.847**

SAGUAN S.A.

Arq. Luis A. Quanes C.
Gerente General
Encargado:

Jefe de Seccion
Electdo. Raúl Gaicete
Jefatura - DD/FOR1
ANDE

- 9 OCT. 2020

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE
Jefe de Departamento