Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario C

ACTA DE RECEPCION DE OBRAS Nº 08/2021 5000008810

PROVEEDOR: CIE S.A.
CONTRATO Nº: 166/20
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 27 días del mes de setiembre del año 2021, los abajo firmantes, se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a las obras adjudicadas a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción PARCIAL de la Obra a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/ Lote	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la Obra	Planilla de Fiscalización
4500001509		Montaje mecánico, eléctrico, electrónico, y civil para la puesta en marcha del Ventilador tiro Horno III de Fábrica Vallemi	25 de agosto al 17 de setiembre de 2021	Certificado de Obra N°8
Observación:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Alberto E. Arias
Director
Vallemi

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Ing. Atilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemí

Fiscalizador/res
Aclaración: _____

Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.