Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 03

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/01/2025

CERTIFICACION Nº 03

LOTE N° 02 DISTRITO DE MBARACAYÚ 320 METROS LINEALES GLEBA 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	1	0	0	1.399.750	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	4.914	2.500	12.285.000	4.914	0	0	12.285.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	4.914	5.000	24.570.000	4.914	0	0	24.570.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	640	39.000	24.960.000	640	0	0	24.960.000	0	0	0%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.914	36.000	176.904.000	4.422	492	492	159.192.000	17.712.000	17.712.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	4.914	6.644	32.648.616	393	4.521	4.520	2.628.479	30.020.137	30.020.137	92%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	4.914	3.973	19.523.322	4.914	0	0	19.523.322	0	0	0%
8	Canaletas Laterales de H° A° 0,50 ancho x 12 esp	ML	400	178.000	71.200.000	400	0	0	71.200.000	0	0	0%
9	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.042.817	3.042.817	0,172156	0,827844	0,827844	523.842	2.518.975	2.518.975	83%
	TOTAL				**366.533.505**				**316.282.393**	**50.251.112**	**50.251.112**	13,71%

Total de Certificación Nº 03	50.251.112
Descuento Por Anticipo	000
Fondo y Reparos 5 %	2.512.556
Saldo Total de la Certificación Nº 03	47.738.556

ARQ. FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Arq. F. R. G. Garcia
R.M.O.P.C. Nº 1.

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

TING
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 03

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/01/25

CERTIFICACION Nº 03

LOTE N° 02 DISTRITO DE MBARACAYÚ 320 METROS LINEALES GLEBA 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	1,00	0	0	1.399.750	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	4.914	2.500	12.285.000	4914	0	0	12.285.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	4.914	5.000	24.570.000	4914	0	0	24.570.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	640	39.000	24.960.000	640	0	0	24.960.000	0	0	0%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.914	36.000	176.904.000	4422	492	1.609	159.192.000	17.712.000	17.712.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	4.914	6.644	32.648.616	393	4521	4521	2.628.479	30.020.137	30.020.137	92%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	4.914	3.973	19.523.322	4914	0	4521	19.523.322	0	0	0%
8	Canaletas Laterales de H° A° 0,50 ancho x 12 esp	ML	400	178.000	71.200.000	400	0	140	71.200.000	0	0	0%
9	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.042.817	3.042.817	0,172156	0,827844	0,827844	523.842	2.518.975	2.518.975	83%
	TOTAL				**366.533.505**				**316.282.393**	**50.251.112**	**50.251.112**	13,71%

Total de Certificación Nº 03	50.251.112
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	2.512.556
Saldo Total de la Certificación Nº 03	**47.738.556**

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO
TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay