ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN RESERVAS

En la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera, a los **30 días del mes de mayo del año 2022**, el/los representante/s de la Gobernación de Cordillera - La Contratante, EL Ing. Marcos Frutos Burgos, en su calidad de Fiscal de Obras y Lic. Denis Braulio Roa León, Secretario Departamental de Obras Públicas, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusulas de la **del Contrato N° 144/2021** suscrito entre la Contratante y la empresa **MORENO INGENIERIA**, para la ejecución de los trabajos de la obra: "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – ID: 401.643 ",** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra sobre la ejecución de los trabajos de la Obra previstos en los documentos contractuales.
2. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización de la obra, informó a la Contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verificó que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. **En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del 94%.**
3. El Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisoria.

Se labra la presente Acta de Recepción Provisoria sin reservas de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por el/los representantes/s de la Contratante y el representante de la Contratista, es firmada en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Fiscal de Obras

Secretario de Obras Públicas

Firma: _____

EMPRESA MORENO INGENIERIA
Nombre: Ing. Ricardo Moreno Balbuena.

C.I. N°: 4845486

Representante Legal

MORENO INGENIERÍA