DINAC	Certificado de Conformidad	PARAGUAY / REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: CE N° 18/2022	Numero de Contrato: 96/2022
Nombre del Llamado: "SOSTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARRERA DEL AISP"	
Ubicación: AISP	Monto contratado: Gs. 730.000.000.- Monto certificado: Gs. 29.050.600.-
Proveedor: EXCELSIS S.A.	
Periodo: 2023.-	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: JESÚS ALCARÁZ	s/ Res. N° 1517/2022	AERA N°.....
Fiscal Adjunto: PATRICIA SÁNCHEZ	s/ Res. N°	AERA N°.....

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 11 días del mes de octubre del año 2023.

Certifican

Jesús Alcaraz Fiscal Titular	Patricia Sánchez Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Lic. Patricia Genes
Jefa Dpto. Fiscalización
GA-SDAF - DINAC

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 30 NOV 2023 Hora: 08:38
Encargado: Lic. Patricia Genes
Dpto. Fiscalización GA-SDAF
DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
---	1	Mano de obra por ingenieria - mtto barrera vehicular	Unidad	11
---	24	Mano de obra por ingenieria - mtto de dispensador de tarjeta	Unidad	6
---	41	Mano de obra por ingenieria - mmto modulo receptor	Unidad	5
---	60	Mano de obra por ingenieria - mtto Modulo de pago automatico	Unidad	3
---	95	Mano de obra por ingenieria - mtto modulo de pago manual	Unidad	3
---	106	Mano de obra por ingenieria - mmto de Red de datos	Unidad	1
---	107	Mano de obra por ingenieria - mmto de red de Energia	Unidad	3
---	108	Mano de obra por ingenieria - mmto de Servidores	Unidad	2
		**********		

Certifican

Jesus Alcaraz Fiscal Titular	Patricia Sánchez Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

Lic. Sonia Vera Chacón
Jefe - Oficina de Planificación