ACTA DE RECEPCIÓN Nº 03 - CONTRATO Nº 04/2024

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS - PLURIANUAL

En la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 12:40 horas, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar, ubicada en la dirección Dr. Narciso González Romero - Campus Universitario del Barrio Ytororó, se procede a la recepción de los servicios correspondientes al Contrato N.º 04/2024, conforme a la Orden de Trabajo/Servicios N.º 088/2024.

Se encuentran presentes en este acto:

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas, Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas.

A.C.P.N. Herminio Luís Muñoz Ayala, Administrador del Contrato N.º 04/2024.

Sr. Roberto David Olmedo, en representación de la empresa **PALMA MULTISERVICIOS.**

Los servicios de mantenimiento y reparaciones menores de edificios se reciben de conformidad con las especificaciones establecidas en los documentos contractuales y conforme al siguiente detalle:

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Metro cuadrado	Reparación de mampostería por fisura	86	41.066	3.531.676
2	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 1	86	25.100	2.158.600
3	Metro cuadrado	Reparación de paredes con humedad.	138	18.166	2.506.908
4	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 3	138	15.066	2.079.108
9	Metro cuadrado	Pintura Exterior Impermeabilizante (color a elegir).	176	18.266	3.214.816
10	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 9	176	9.866	1.736.416
11	Metro cuadrado	Pintura de paredes interiores sin enduido al látex (color a elegir)	510	14.733	7.513.830
12	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 11	510	9.266	4.725.660
13	Metro cuadrado	Pintura carpintería de metálica	210	12.500	2.625.000
14	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 13	210	9.266	1.945.860
15	Metro cuadrado	Pintura interior de techo de losa (color blanco)	180	16.733	3.011.940
16	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 15	180	9.266	1.667.880
17	Metro cuadrado	Provisión y cambio de piso cerámico por porcelanato (color a elegir)	255	79.333	20.229.915
18	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 17	255	33.000	8.415.000
19	Metro lineal	Provisión y cambio de zócalo cerámico por zócalo de porcelanato (color a elegir)	120	26.180	3.141.600
20	Metro lineal	Mano de Obra Ítem 19	120	15.233	1.827.960
21	Metro cuadrado	Reparación de piso cerámico alto tránsito	108	53.666	5.795.928
22	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 21	108	24.666	2.663.928
23	Metro cuadrado	Reposición de zócalos de cerámicas	33	21.200	699.600
24	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 23	33	14.400	475.200
25	Unidad Medida Global	Limpieza de terreno y retiro de escombro	1	131.333	131.333
26	Unidad Medida Global	Mano de Obra Ítem 25	1	80.000	80.000

31	Metro cuadrado	Reparación de carpeta para base de piso con HºAº con trama de varillas del 6.	89	31.166	2.773.774
32	Metro cuadrado	Mano de Obra Ítem 31	89	16.333	1.453.637
SON GUARANÍES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE.-					**84.405.569**

Tras verificar los trabajos realizados, se constata que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Por lo tanto, se procede a la recepción conforme, dejando constancia mediante la firma de los representantes presentes.

DIOSNEL AGUILERA ROJAS
Firmado digitalmente por DIOSNEL AGUILERA ROJAS
Fecha: 2024.12.12 12:40:58 -03'00'

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas.
DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR – Pilar - Paraguay

HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA
Firmado digitalmente por HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA
Fecha: 2024.12.12 12:40:36 -03'00'

A.C.P.N. Herminio Luís Muñoz Ayala
Administrador del Contrato Nº 04/2024

ROBERTO DAVID OLMEDO
Firmado digitalmente por ROBERTO DAVID OLMEDO
Fecha: 2024.12.12 12:41:50 -03'00'

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Roberto David Olemdo.
Propietario de PALMA MULTISERVICIOS