CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE
LUGAR: COMPAÑÍA 5° YATAITY BARRIO SANTO DOMINGO
CONTRATO: Nº 147/2019

Fecha: 29/11/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/11/2.019	al: 29/11/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2924 Y 9323, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	879,2	1.000	879.200	0	879,20	879,20	0	879.200	879.200	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	218,8	27.000	5.907.600	0	218,80	218,80	0	5.907.600	5.907.600	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	879,2	43.000	37.805.600	0	879,20	879,20	0	37.805.600	37.805.600	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	879,2	2.500	2.198.000	0	879,20	879,20	0	2.198.000	2.198.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	54,70	7.500	410.250	0	54,70	54,70	0	410.250	410.250	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.319.350	1.319.350	0	1,00	1,00	0	1.319.350	1.319.350	100%
		TOTAL					**49.420.000**						**49.420.000**	

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**49.420.000**	
5% Retención	**2.471.000**	
Neto a cobrar	**46.949.000**	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Arq. Marcelo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios