País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del prov.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

Tipo de solicitud:
□ Transferencia Directa de efectivo
□ Reembolso
x Pago Directo

Nro solicitud : 351/2024

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						PRESENTACION DE INFORMACION				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementación	Actividad	Fuente	Suma autorizada MMM-MMM AAAA	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2023	Periodo y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2024	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
SINTEC - Pago final retención caucional - Mobiliario Interior Saltos del Guaira - Factura No. 001-001-00001705	EA14311-HK-1705-44787	72220	1040	334	2	30071					354.978.520		
TOTAL							G0	G0	0	G0	G354.978.520	G0	G0

CERTIFICACIÓN
Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 18/12/2024

Nombre: JUAN JOSE MARTINEZ

Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma, sello: Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por:

Nombre y firma:

Cargo

Fecha

SOLO PARA USO DEL UNICEF

Con cargo a las cuentas	Informacion de liquidacion

SOLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo desembolso de fondos (G-D)

EVANINAM

Total

itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 44785

Informado

Situación: *	Contribuyente
RUC: *	80002907 - 0
Nombre: *	SINTEC SA
Domicilio: *	CIENCIAS VETERINARIAS No.207

Transacción

Condición de Compra: *	Crédito
Cuotas: *	1
Número de Comprobante de Venta: *	001-001-0001705
Fecha de Comprobante de Venta: *	17/12/2024
Número de Timbrado: *	17257617

Detalle

Cantidad de Ítems: *	1
Tasa: *	10%
Moneda: *	PYG
Monto de la factura: *	354.978.520
Descripción: *	Pago final retención caucional Mob. Interior Saltos del Guaira

Cancelar Limpiar Confirmar

itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Informado

Situación: * Seleccione una opción

RUC:

Tipo de Identificación: Seleccione una opción

Numero de Identificacion:

Nombre: *

Domicilio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Teléfono:

País de Orígen: Seleccione una opción

Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente
identificador de la información registrada es 0000044787

Transacción

Condición de Compra: * Seleccione una opción

Cuotas: 0

Número de Comprobante de Venta: *

Fecha de Comprobante de Venta: * 1/1/0001

Número de Timbrado: *

Detalle

Cantidad de Ítems: *

Tasa: * Seleccione una opción

Moneda: * Seleccione una opción

Monto de la factura: *

Descripción: *

SINTEC
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.
Ciencias Veterinarias Nº 207 - Km. 10
Telefax: (021) 502 034
San Lorenzo - Paraguay
E-mail: sintec@sintec.com.py

TIMBRADO Nº 17257617
Fecha inicio vigencia: desde el 31 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Mayo de 2025
R.U.C.: 80002907 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001705

FECHA DE EMISIÓN, 17 DE Diciembre DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Proyecto Par 97/021 PNUD R.U.C.: 77777701-0

DIRECCIÓN: Mariano Roque Alonso y Testanova TEL.: 021 481513

NOTA DE REMISIÓN Nº: CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
GL	Retención Caucional s/contra				
	to Nº 07/2022 "Provisión y Mon				
	taje del Equipamiento Mobiliario				
	Interior para el Palacio de Jus				
	ticia Salto del Guairá"				354.978.520
	44787				
SUB TOTAL:					

TOTAL A PAGAR (En letras guaraníes): Trescientos cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y ocho mil quinientos veinte — 354.978.520

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10%) 32.270.775 TOTAL IVA: 32.270.775

IMPRENTA CHACO S.R.L. - Habil. de Imprenta Nº 1224 -Mariscal de la Paz Giménez (Ex Ypané) Nº 1826 c/ 8 de Diciembre y Acá Carayá
S077-F-01-310524 Fernando de la Mora - Paraguay -R.U.C.: 80016561-6 - Cel. WhatsApp 0981 448 410 - 0994 206 258 - E.mail: imprentachaco@gmail.com
ORIGINAL: O. Blanco - COMPRADOR - DUPLICADO: O. Amarillo - ARCH. TRIB.-No válido como Crédi Fiscal - TRIPLICADO: O. Celeste - CONTABILIDAD
2 Tal. 50X3 - 0001651-0001750 - MAYO 2024.-

Asunción, 17 de Diciembre de 2024

A: Corte Suprema de Justicia - PAR/97/021
DE: SINTEC S.A. RUC: 80002907-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001705

	LOCALES		LOCALES	
	PERSONAS FISICAS	**PERSONAS JURIDICAS**	**PERSONAS FISICAS**	**PERSONAS JURIDICAS**
RETENCION IVA		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO: Aníbal Da Silva Vendeuvre

CEDULA DE IDENTIDAD: 2.138.812

FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO.....

SELLO DE LA EMPRESA

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

PNUD

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

REPUBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 17 de diciembre**

N° de páginas: 1 + Anexos **NOTA Nro. 370/2024**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Abog. Juan José Martínez.**
Director General de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago de la **Retención Caucional.** Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de SALTO DEL GUAIRA – Contrato N° 07/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago de la **Retención Caucional**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.5 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto a pagar de la **Retención Caucional** es de:

Gs. 354.978.520.- guaraníes Trescientos Cincuenta y Cuatro millones Novecientos Setenta y Ocho mil Quinientos Veinte.

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica el cumplimiento del Periodo de Garantía de Buena Ejecución de los trabajos y su adecuación a las disposiciones establecidas en el Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y la Recepción Definitiva.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Original : PNUD
1ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

Asunción, 17 de Diciembre de 2024

Señores: **PROYECTO PAR/97/021**

PROGRAMA DE INSFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

Presente

REF.: ENTREGA FACTURA

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin de hacerle entrega y solicitar el pago de la Factura Nº 001-001-0001705, correspondiente al contrato Nº 07/2022 **"PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA".**

Adjuntamos la Nota de pedido de Retención de dicha factura.

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

ING. ANIBAL DA SILVA
P/ SINTEC S.A.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

Asunción, 17 de diciembre de 2024

A: Juan Jose Martinez
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021
CC: Arq Juan Pablo Chamorro
Coordinador General

Ref.: Contrato N°07/2022 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Saltos del Guaira"

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en el marco del contrato de referencia, para solicitar el pago de la retención caucional.

Sin otro particular le saludo atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

RECIBIDO POR: ...
Fecha: 17/12/24 Hora: 14.20hs.
PROGRAMA DE INFRAESTRUC...
C.S.I. - PNUF

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de Saltos de Guairá. Fecha:16 de diciembre de 2024

N° de páginas: 1

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad del Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diez y seis (16) días del mes de diciembre de 2024, se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos inherentes a la "Provisión y Montaje del Equipamiento de Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá", efectuados en virtud al Contrato Nro. 07/2022 suscrito el 15 de septiembre de 2022 entre el Proyecto Par/97/021 CSJ/PNUD, actuando a solicitud y en representación de la Corte Suprema de Justicia, y la Empresa **SINTEC S.A.** representada por el Ing. Anibal Da Silva. ----------

Se deja constancia en esta oportunidad que ha fenecido el periodo de Garantía de Buena Ejecución, habiéndose subsanado todos los detalles pendientes descritos en la recepción provisoria, conforme a lo establecido en el Contrato mencionado.----------

Se suscribe la presente Acta, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula respectiva del Contrato, y entre las partes intervinientes, teniendo a la vista los trabajos efectuados.-

Ing. Aníbal Da Silva
SINTEC S.A.

Ing. Alberto Rolón
FISCAL DE OBRAS

Abog. Juan José Martínez
DIRECTOR NACIONAL

Ing. Darío González – Arq. Liliana Cascio
Supervisión de Obras

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General

Unidad de Gerenciamiento del Programa
Proyecto PAR/97/021

Hecho por: J.P.Ch. Originales : Contratista / Fiscalización / U. G.

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay