DL-DM N° 103 / 2025

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 11/03/2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**INTEC INGENIERIA S.A.E.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP – LOTE 4: MANTENIMIENTO DE INSTITUTO Y TEATRO.**		
CONTRATO	**N° 112/2024**	**FECHA:**	**02/12/24**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo del servicio será de 150 (ciento cincuenta) días contados a partir del 09/12/2024 establecido al efecto en la Orden de Inicio.		
NÚMEROS DE FACTURAS Y FECHAS	**001-001-000 2261 del 10/03/2025**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Enero – Febrero 2025**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Lote N°4: MANTENIMIENTO DE INSTITUTO Y TEATRO

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluído	Precio Total
3	72101606-002	INSTITUTO - PROTECTOR DE PARED	ml	35	242.000	8.470.000
4	72131601-014	GRAN TEATRO - MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN LA PLATEA ALTA	ml	15,8268229	1.536.000	24.310.000
6	72101606-002	GRAN TEATRO - MANTENIMIENTO DE CLARABOYAS Y AISLACION DE LOSA	m2	.83,04	175.000	14.532.000
					TOTAL GUARANÍES:	**47.312.000**

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI: ____ NO: __X__ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ____ NO: ____X__ Cantidad total de incumplimientos_____
Sin observaciones. -	

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez
Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez
Fecha: 2025.03.11 12:38:57 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y de Obras C.,
Jefe

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2025.03.11 13:00:45 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Departamento de Logística
Directora