Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B **Expediente N°** 1509/2023

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 005/2023

PROVEEDOR: **LT S.A.**		
CONTRATO N°: 104/2022		
FRENTE: ☐ Administración Central	☑ Fábrica Villeta	☐ Fábrica Vallemí

A los tres días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la ***Recepción por el Servicio de Flete Terrestre***, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	Recepción de **Clinker Nacional** desde Fabrica Vallemi hasta el C.I.P. Villeta, **341,570** Toneladas.	**S/ RESUMEN**	**11/02/2023 al 13/02/2023**

Observación: **La cantidad de toneladas Recepcionadas por el Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional es 341,570 Toneladas.-**

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Albert Renato Ávila

RENATO ÁVILA
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Lic. Carolina Amarilla

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logística
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO VALLEMI
VILLETA

Al_ado D.

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Lelis Almando Duré

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - CLINKER TERRESTRE

N° 005/2023 **FECHA: 28/02/2023**

CONTRATISTA : LT SA

CONTRATO N°: 104/2022 **CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA : 10.470 Tn.-**

Material : **Clinker** **Fecha de Llegada : 13/02/2023** **INCIO: 13/02/2023**

Procedencia : **Fabrica Vallemi** **FINAL: 13/02/2023**

CAMIONES	DOCUMENTO	PLACA TRACTO	FECHA SALIDA	NETO	TICKET	FECHA LLEGADA	BRUTO	TARA	NETO
1	4.978.247 SEBASTIAN DUARTE	LT S.A./ GAD552 - SCANIA	12/02/2023	32.520	500031	13/2/2023	49.110	16.670	32.440
2	1.304.479 DARIO BARRIOS	LT S.A./ AAIY150 - SCANIA	13/02/2023	32.970	500026	13/2/2023	48.920	15.950	32.970
3	3.731.947 CARLOS TORALES	LT S.A./ GAD551 - SCANIA	12/03/2023	28.800	500023	13/2/2023	44.910	16.180	28.730
4	3.253.450 EDGAR JARA	LT S.A./ AAIA839 - SCANIA	12/03/2023	29.600	500021	13/2/2023	44.300	14.680	29.620
5	2.887.052 CLEMENTINO JARA	LT S.A./ HDE055 - SCANIA	12/03/2023	31.160	500011	13/2/2023	48.680	17.640	31.040
6	3.441.634 AGUEDO ORUE	LT S.A./ AACY794 - SCANIA	13/02/2023	29.880	500007	13/2/2023	44.430	14.550	29.880
7	2.042.513 ELISEO SOTO	LT S.A./ AACY598 - SCANIA	12/02/2023	30.880	499983	13/2/2023	45.350	14.640	30.710
8	4.219.348 LUIS FARIÑA	LT S.A./ HEA630 - SCANIA	11/02/2023	33.900	499976	13/2/2023	49.270	15.420	33.850
9	5.756.876 LEONARDO CORONEL	LT S.A./ AAIY140 - SCANIA	11/02/2023	31.980	499975	13/2/2023	48.840	16.940	31.900
10	4.610.579 VICENTE CHAPARRO	LT S.A./ AABF322 - SCANIA	12/02/2023	30.320	499974	13/2/2023	44.710	14.590	30.120
11	2.568.137 GUSTAVO MARTINEZ	LT S.A./ AACY594 - SCANIA	12/02/2023	30.480	499973	13/2/2023	44.950	14.640	30.310

TOTALES	**342.490**	**341.570**

A RECIBIR CIP Villeta	**10.470,000**
Total Recepcionado en esta partida	**341,570**
Recepcionado en partida Anterior	**2.935,940**
Total de Recepcion hasta la fecha	**3.277,510**
Total a Recibir	**7.192,490**

Sr. Albert Renato Ávila Ortiz
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales

RENATO ÁVILA
CIP - Villeta

Lic. Carolina Amarilla
Jefa Int. Dpto. de Logistica

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 005/2023

ORDEN DE PROVISION DIVISION OPERACIONES FLUVIALES

Fecha:	12 de febrero de 2023
Atención:	**LT S.A.**
Dirección:	Ruta Transchaco N°212 – Km 17,5 – Mariano Roque Alonso
Material Transportado:	Clinker Nacional

Contrato N°104/2022	Cant.	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Precio Unitario Gs. /Toneladas	Precio total Gs.
1	366,440	Tn.	Clinker Nacional	265.000	97.106.600
TOTAL Gs.:	NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS				**97.106.600**

OBSERVACION

- Para la provisión de Clinker Nacional de **fecha 12/02/2023.**
- Provisión para la carga 12 (Doce) camiones con un promedio de 30,537 tn. y 35,000 tn máximo para el tránsito.
- **Lugar de Entrega:** El producto requerido es para la Planta Industrial INC, sito en la ciudad de **VILLETA.-**
- El pedido se realiza de conformidad a los términos del Contrato INC N°104/2022 celebrado entre **LT S.A.** y la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** en fecha 07/12/2022.-
- La cantidad mínima requerida a ser transportada es de 25.000 Tn y máxima 35.000 Tn.

Sr. Albert Renato Avila
Jefe Interino Div Operaciones Fluviales

RENATO ÁVILA
CIP - Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Interina del Dpto. de Logística Cip-Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA