A L S A S . A .
Importador— Exportador – Construcciones en Geenral
Equipos Informáticos - Venta de Software
Servicio de Consultoría – Contabilidad – Capacitación - Auditoria

Informe Técnico de Avance

Proyecto: Desarrollo de Módulos de Gestión Presupuestaria, Gasto, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema

Responsable: Mg. Quintín Peralta Rolón

Fecha: 10/12/2024

Porcentaje de Avance: 90%

1. Introducción

Este informe describe el avance del 90% en el desarrollo de los módulos de Presupuesto, Gastos, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema. La gran mayoría de las funcionalidades han sido completadas y validadas, encontrándonos en la fase final de implementación y ajustes menores. Este informe detalla los logros alcanzados, las últimas optimizaciones en proceso y los pasos finales para la conclusión del proyecto.

2. Resumen del Avance por Módulo

Módulo	Actividades Completadas	Estado Actual	% Avance
Presupuesto	- Reportes avanzados y cuadros comparativos validados. - Formatos MMHH implementados y probados.	Completado con ajustes menores.	
Gastos	- Sistema de retenciones validado en ambiente de producción. - Resoluciones e informes optimizados.	Completado con pruebas finales.	
Contable/Bancario	- Conciliación bancaria verificada en producción. - Estados financieros completos y validados.	En fase final de ajustes.	
Seguridad del Sistema	- Sistema de control y auditoría validado. - Copias de seguridad automatizadas y verificadas.	Completado.	

Adela Speratti N° 2873 — Fernando de la Mora.
Cel.: (0972)446811

3. Logros Destacados

Módulo Presupuesto:

La totalidad de los reportes de ejecución presupuestaria han sido validados en ambiente de producción. Los formatos MMHH funcionan correctamente y los cuadros comparativos han sido optimizados para máximo rendimiento. Las proyecciones estadísticas muestran alta precisión en las pruebas realizadas.

Módulo Gastos:

El sistema completo de gestión de gastos está operativo, incluyendo compromisos, órdenes de pago y retenciones. Las resoluciones de pago han sido optimizadas y validadas en ambiente de producción. La integración con el módulo presupuestario funciona según lo esperado.

Módulo Contable/Bancario:

La conciliación bancaria automatizada ha sido verificada con datos reales.
Los estados financieros, incluyendo balance general y estado de resultados, están operativos y han pasado las pruebas de validación iniciales.

Módulo de Seguridad:

El sistema de auditoría y control de acceso ha sido completamente validado. Las copias de seguridad automatizadas funcionan según lo programado y se han verificado los procesos de recuperación.

4. Limitaciones Pendientes

- Se requieren ajustes finales en algunos reportes contables específicos para optimizar su rendimiento en condiciones de alta demanda.
- Están en proceso las últimas validaciones de integración entre los módulos de Gastos y Contable para garantizar la consistencia total de la información.

5. Próximos Pasos

1. Completar los ajustes finales de optimización en los reportes contables específicos.
2. Finalizar las pruebas de integración entre módulos bajo condiciones de estrés.
3. Completar la documentación técnica y manuales de usuario.
4. Realizar la capacitación final al personal operativo.

Es nuestro informe.

Mg. Quintín Peralta Rolón
Project Manager

Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal