CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 22 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : BARRIO REMANSITO

FECHA: 27/12/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.º1	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	448,00	3.560	1.594.880	427,77	***20,23***	72.019	0,00	0	***0,0000***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	448,00	7.120	3.189.760	427,77	***20,23***	144.038	0,00	0	***0,0000***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	1,00	***0,00***	0	0,00	0,00	***0,0000***
4	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	71,00	59.319	4.211.649	71,00	***0,00***	0	0,00	0	***0,0000***
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	4,00	265.220	1.060.880	4,00	***0,00***	0	0,00	0	***0,0000***
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	103,00	30.750	3.167.250	103,00	***0,00***	0	0,00	0	***0,0000***
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	4,95	1.323.252	6.550.097	1,30900691C	***0,13***	172.023	3,51099309	4.645.929	***0,0000***
8	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	36,00	220.809	7.949.124	8,841939	***0,00***	0	27,158061	5.996.744	***0,0000***
9	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	348,00	50.285	17.499.180	0,00	***10,25***	515.421	337,75	16.983.759	***0,0000***
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	3,48	110.138	383.280	0,00	***0,00***	0	3,48	383.280	***0,0000***
11	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	***0,00***	0	1,00	1.726.600	***0,0000***
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**49.023.701**			**903.501**		**29.736.312**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1		**29.736.312**	64%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(9035014+29736312)*20/100-1	**6.127.962**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**1.486.816**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**22.121.534**	

SON GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES, CIENTO VEINTE Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO.————

CINTHIA AGOSTA
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA