DL-DM N° 419 / 2023

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 04/12/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**LA OFFI S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**		
CONTRATO	**N° 23/2023**	**FECHA:**	**28/06/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir del 03/07/23 indicada en la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo de prestación del servicio para el Grupo 2 (Ítem 8 al 15), será de 22 (veintidós) meses contados a partir del 03/07/23.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0001728 de 28/11/2023**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Del 03/10/23 al 02/11/23**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
8	GRUPO 2 - Servicio de Albañilería: 2 (dos) maestros albañiles	1	9.499.793	9.499.793
9	GRUPO 2 - Servicio de Electricidad Categoría D (registro de ANDE): 6 (seis) técnicos electricistas	1	32.780.025	32.780.025
10	GRUPO 2 - Servicio de Carpintería: 4 (cuatro) oficiales carpinteros.	1	18.999.586	18.999.586
11	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 2 (dos) técnicos electromecánicos. Horario diurno	1	10.513.182	10.513.182
12	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario mixto	1	5.412.451	5.412.451
13	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario nocturno	1	6.595.340	6.595.340
14	GRUPO 2 - Servicio de Pintura: 4 (cuatro) oficiales pintores de obra	1	16.401.252	16.401.252
15	GRUPO 2 - Servicio de Plomería: 4 (cuatro) oficiales plomeros	1	18.999.586	18.999.586
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			119.201.215

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2023.12.04 15:33:55 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y Obras C. Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2023.12.05 08:28:29 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento.
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2023.12.05 11:13:30 -03'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora