MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN ROQUE DE LA LOCALIDAD DE TACUARA – I.D. Nº 434817 –C.D. Nº: 25/2023.-**

Fecha: 19 de octubre 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN ROQUE DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" con I.D. Nº 434817.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN ROQUE DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" - C.D. Nº 25/2023.-

CERTIFICADO N° 02 19/10/2023 I.D. Nº 434817

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Marcación y replanteo	M2	2.224	900	2.001.600	2.224	0	2224	2001600	0	2.001.600
2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	20	0	20	1000000	0	1.000.000
3	Terraplenes	M3	20	30.000	600.000	20	0	20	600000	0	600.000
4	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ML	556	95.000	52.820.000	390	166	556	37050000	15.770.000	52.820.000
5	Construcción de empedrado	M2	1.946	50.000	97.300.000	973	973	1946	48650000	48.650.000	97.300.000
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.946	3.500	6.811.000	0	1.946	1946	0	6.811.000	6.811.000
7	Construcción de lomada de H°A°	UN	1	4.100.000	4.100.000	0	1	1	0	4.100.000	4.100.000
8	Pintura sintetica	M2	24	40.000	960.000	0	24	24	0	960.000	960.000
9	Cartel de señalización	UN	2	900.000	1.800.000	0	2	2	0	1.800.000	1.800.000
10	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
11	Limpieza	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
Precio Total					**170.392.600**				**89.301.600**	**81.091.000**	**170.392.600**

	Certificación anterior	89.301.600
	Certificación acumulada	170.392.600
	Certificación actual	**81.091.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	4.054.550
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**77.036.450**

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc: 2188550-0
San Estanislao - Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA