S.G. Nº 1479

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé Nº 120

Asunción, 27 de febrero de 2025

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Noelia G
Fecha: 27-2-25 N: 512 Hora: 15:33
Obs:

Señor
Ing. Fernando García - Director General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios Nº 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 26 mes de Enero de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID Nº 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 26 – Periodo: Enero/2025
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**001-001-0000112**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 559.903.768** (Quinientos cincuenta y nueve millones novecientos tres mil setecientos sesenta y ocho) IVA Incluido

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

SENASA
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 1096
Fecha: 27 FEB 2025
Firma: Iván Rojas Hora: 12:39

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:27:02

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:27:02

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 26 **Mes: Enero 2025**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	100,00%	0,00%	100,00%	508.776.840	0	508.776.840
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	105,00%	5,00%	110,00%	874.053.180	41.621.580	915.674.760
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	83,62%	7,70%	91,32%	8.899.764.671	819.768.833	9.719.533.504
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**82,33%**	**6,90%**	**89,23%**	**10.282.594.691**	**861.390.413**	**11.143.985.104**
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**24,70%**	**2,07%**	**26,77%**	**3.084.778.409**	**258.417.124**	**3.343.195.533**
B.2	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**4,12%**	**0,34%**	**4,46%**	**514.129.734**	**43.069.521**	**557.199.255**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**28,82%**	**2,41%**	**31,23%**	**3.598.908.143**	**301.486.645**	**3.900.394.788**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**53,52%**	**4,48%**	**58,00%**	**6.683.686.548**	**559.903.768**	**7.243.590.316**

GS. Quinentos cincuenta y nueve millones novecientos tres mil setecientos sesenta y ocho.

D	**MULTAS**	**24.977.848**	**0,20%**	**0,00%**	**0,20%**	**24.977.848**	**0**	**24.977.848**

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Paulo Caballero
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Ing. Gustavo Cuevas
Consorcio IT

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:27:02