edivisa
Empresa de Construcciones

Saltos del Guairá, 01 de Junio de 2023

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF:. Obra:. Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad – Ad Referendum – ID N° 422.285 - Licitación Pública Nacional N° 03/2023 – Contrato N° 61/2023 –

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle el **Certificado de Obra Nº 1** correspondiente al mes de **Mayo/2023,** de la obra de Referencia, Un Original y 2 Copias para el pago correspondiente. Adjunto a la presente los soportes de Certificación y Factura correspondiente.

Adjuntamos a la presente la siguiente Factura.

Factura **N° 001-001-0002443** - Correspondiente al **Certificado Nº 1 – Gs 1.415.354.122.=**

Sin otro particular le saludo atte.

P/A.
EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO: Intendencia
EXP. Nº: 1697
FECHA: 01/06/23 HORA: 10:58
CANT. HOJAS: (25)
NUMERO DE CEL: 85 875 027
Mónica G
FIRMA

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

OBRA: Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum

Contrato N° 61/2023

Licitaciòn Pública Nacional N° 03/2023 - I D N° 422.285

Certificado de Obra: 01
Mes : Mayo - 2023

Avance de Obra en Porcentaje Total
66,28%
Fecha: 01/06/2023
Avance de Obra en Porcentaje

		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA EJECUTADA			IMPORTES					
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	Anterior	Actual	Total
1	**Construcción de Recapado Asfáltico**													
1.1	Riego de Liga	LTS	14.430,00	9.803	141.457.290	0,00	**9.866,00**	9.866,00	--	96.716.398	96.716.398	0%	68%	68%
1.2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	930,00	2.133.718	1.984.357.740	0,00	**618,00**	618,00	--	1.318.637.724	1.318.637.724	0%	66%	66%
1.3	Limpieza Final	UNID.	1,00	9.540.300	9.540.300	0,00	**0,00**	0,00	--	--	--	0%	0%	0%
	TOTAL GENERAL				**2.135.355.330**				--	**1.415.354.122**	**1.415.354.122**			

B	**Deducciones a la fecha**		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Para Fondo de Reparo Básico	5%		0	70.767.707	70.767.707
B.2	Otras Deducciones					
B	**Total Deducciones**		**0**	**0**	**70.767.707**	**70.767.707**
C.1	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				**0**	
C.2	Multas				**0**	
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (C1 - C2)**				**1.344.586.415**	

SON GUARANIES. Un Ml Trescientos Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Quince.- ----------

P/A. **EDIVI S.A.**
Empresa de construcciones

CONTRATISTA
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Fizcalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 1		**Mes: Mayo/2023**
Item Nº 1	**Riego de Liga**	**Unidad: LTS**
Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Bacheos y Regularización - Provision y Colocacion de Emulsión (Riego de Liga)	**9.866**
	Calle Mujer Paraguaya	
	Calle Defensa Naciónal	
	Calle San Miguel	
	Calle Pablo VI	
	Cerro Corá	
Presente Certificado		**9.866**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 1	**Mes: Mayo/2023**

Item Nº 2	**Prov. y Coloc. de Mezcla Asfaltica en Caliente**	**Unidad: M3**

Nº	Ubicación	Cantidad Total
Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Bacheos y Regularización - Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	618
	Calle Mujer Paraguaya	
	Calle Defensa Naciónal	
	Calle San Miguel	
	Calle Pablo VI	
	Cerro Corá	
Presente Certificado		618

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 1	Mes: Mayo/2023

PLANILLA DE MEDICION

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad Total
	Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Riego de Liga	LTS	9.866,00
2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	618,00
3	Limpieza Final	UNID.	0,00

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Felciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

edivisa
Empresa de Construcciones

Saltos del Guairá, 13 de Junio de 2023

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF:. Obra:. Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad – Ad Referendum – ID N° 422.285 - Licitación Pública Nacional N° 03/2023 – Contrato N° 61/2023 --

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle el **Certificado de Obra Nº 2** correspondiente al mes de **Junio/2023,** de la obra de Referencia, Un Original y 2 Copias para el pago correspondiente. Adjunto a la presente los soportes de Certificación y Factura correspondiente.

Adjuntamos a la presente la siguiente Factura.

Factura **N° 001-001-0002451** - Correspondiente al **Certificado Nº 2 – Gs. 720.001.208 .=**

Sin otro particular le saludo atte.

P/A.
EDIVISA S.A.
Empresa de Construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 1775
FECHA 14/06/23 HORA 11:32
CANT HOJAS (17)
NUMERO DE CEL: 85 875 027 Mónica G
FIRMA

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

OBRA: Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum

Contrato N° 61/2023

Certificado de Obra: 02
Mes : Junio - 2023

Licitaciòn Pública Nacional N° 03/2023 - I D N° 422.285

Avance de Obra en Porcentaje Total
100,00%
Fecha: 13/06/2023
Avance de Obra en Porcentaje

		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA EJECUTADA			IMPORTES					
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	Anterior	Actual	Total
1	**Construcción de Recapado Asfáltico**													
1.1	Riego de Liga	LTS	14.430,00	9.803	141.457.290	9.866,00	**4.564,00**	14.430,00	96.716.398	44.740.892	141.457.290	68%	32%	100%
1.2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	930,00	2.133.718	1.984.357.740	618,00	**312,00**	930,00	1.318.637.724	665.720.016	1.984.357.740	66%	34%	100%
1.3	Limpieza Final	UNID.	1,00	9.540.300	9.540.300	0,00	**1,00**	0,00	--	9.540.300	9.540.300	0%	100%	100%
	TOTAL GENERAL				**2.135.355.330**				**1.415.354.122**	**720.001.208**	**2.135.355.330**			

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Para Fondo de Reparo Básico	5%		70.767.707	36.000.060	106.767.767
B.2	Otras Deducciones					
B	**Total Deducciones**		**0**	**0**	**36.000.060**	**106.767.767**
C.1	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				**0**	
C.2	Multas				**0**	
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (C1 - C2)**				**684.001.148**	

SON GUARANIES. Seiscientos Ochenta y Cuatro Millones Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho.- ----------

EDIVI S.A.
Empresa de Construcciones

CONTRATISTA
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Fizcalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2		Mes: Junio/2023	

PLANILLA DE MEDICION

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad Total
	Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Riego de Liga	LTS	4.564,00
2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	312,00
3	Limpieza Final	UNID.	1,00

FRVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAI
Virgilio Bogad
Fiscal de Obras.

Certificado de Obra Nº: 2		**Mes: Junio/2023**
Item Nº 1	**Riego de Liga**	**Unidad: LTS**
Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Bacheos y Regularización - Provision y Colocacion de Emulsión (Riego de Liga)	**4.564**
	Calle Mujer Paraguaya	
	Cerro Corá	
Presente Certificado		**4.564**

FONVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2	Mes: Junio/2023

Item Nº 2	Prov. y Coloc. de Mezcla Asfaltica en Caliente	Unidad: M3

Nº	Ubicación	Cantidad Total
Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Bacheos y Regularización - Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	312
	Calle Mujer Paraguaya	
	Cerro Corá	
Presente Certificado		312

EMYRSA
Empresa de construcciones
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2	**Mes: Junio/2023**

Item Nº 3	**Limpieza Final**	**Unidad: Unid**

Nº	**Ubicación**	**Cantidad Total**
Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referendum		
1	Limpieza General de todos los tramos ejecutados	1
	Calle Defensa Nacional	
	Calle Mujer Paraguaya	
	Calle San Miguel	
	Calle Pablo VI	
	Calle Cerro Corá	
Presente Certificado		1

EMVI S.A.
Empresa de construcciones
Feliciano Farina Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAI
Virgilio Bogad
Fiscal de Obras.

edivisa
Empresa de Construcciones

Salto del Guairá, 13 de Julio de 2023

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF:. Obra:. Construcción de Recapado Asfaltico en Distintos Puntos de la Ciudad – Ad Referendum – ID N° 422.285 - Licitación Pública Nacional N° 03/2023 – Contrato N° 61/2023 --

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la Devolución del **Fondo de Reparo** de la Obra de Referencia conforme al P B C, para lo cual se adjunta copia de la Recepción Definitiva.

CERT. N° 1: - 5 % --- Factura N° 001-001-0002443--- Gs, 70.767.706.= Comp. N° 1.382
CERT. N° 2: - 5 % --- Factura N° 001-001-0002451--- Gs. 36.000.060.= Comp. N° 1.564

Monto Total de la Retención Gs. 106.767.766.- Guaranies: Ciento Seis Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Seis.----

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2126
FECHA 13/07/23 HORA 14:00
CANT HOJAS (8)
NUMERO DE CEL:
MonicaG
FIRMA

P/A. EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay