Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO	O.T. Nº: 07/2021

Fecha .	28 de julio de 2021
Adminstrador	Gcia. Mantenimiento de Planta - Petropa
Contratista	SENA INGENIERIA S.R.L
Codigo Contrataciones	LP-25006-19-184195
REGISTRO SAP	10000324
REGISTRO SAP / OT	4500004008

Descripción de Trabajo: Modificación de **Suministro e instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 5/16" de espesor.**

Referencia: Contrato PR/PS Nº461/19 - Contrato de Servicios Electromecánicos Tercerizados

A Contratista : Sena Ingeniería S.R.L.

Lote 11	Descripcion	Unidad de Computo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Personal	Cuadrilla de Fabricacion de estructuras ligeras	horas hombre	119.100	178	21.199.800
	Cuadrilla de limpieza e inertizado	horas hombre	119.100	10	1.191.000
INSUMOS	Electrodos	Kg	53.000	10	530.000
	Disco de esmeril	unidad	81.850	5	409.250
MATERIALES	Chapas de A°C° ASTM - A36 DE 1/4" A 5/16"	kg	14.450	600	8.670.000
EQUIPOS	Maquina de soldar	horas	11.400	40	456.000
	Equipo de oxicorte	horas	32.100	20	642.000
	Andamio	horas	10.900		-
	Camion Ginche	horas	1.116.150		-
TRASLADO	Traslado de personal- M.J. Troche	Costo por Persona	100.900		-
	Traslado de personal- Hernandarias	Costo por Persona	282.600		-
	Traslado Camion Grua	Km	3.950		-
	Flete(traslado de maquinas-Herramientas)	Km	2.150		-
	Viaticos	Costo por Persona/dia	328.300		-

Total Gs. 33.098.050

Lugar de Trabajo : Planta Petropar Villa Elisa

Plazo: 45 días calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo

Ing. Hilario Cabrera
Gte. de Mant. de Planta
PETROPAR

Nombre y Firma
Gerencia de Mnatenimiento de Planta
Administrador del Contrato

Nombre y Firma
Sena IngenieríaS.RL
Contratista

17

Mod. T. de acoplado

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONFORME A:
ORDEN DE TRABAJO N°07/21 A FAVOR DE LA FIRMA SENA INGENIERIA S.R.L

En la Planta de Industrial de PETROPAR Villa Elisa, siendo las 11:00 horas del 10 de setiembre de 2021, se deja constancia de la recepción de la obra **"Suministro e instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 5/16" de espesor", detallado en la Orden de trabajo N° 07/21 del 28 de julio de 2021.**

Por el presente documento se deja constancia que la firma SENA INGENIERIA S.R.L entregó el bien en cuestión en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Ing. Cesar Sena
Representante
SENA INGENIERIA S.R.L.

Ing. MDE César Sena
Gerencia General
Sena Ingenieria S.R.L.

Ing. Hilario Cabrera
Gerente GMP
Petropar
Administrador del Contrato

Ing. Hilario Cabrera
Gte. de Mant. de Planta
PETROPAR

18