S.G. N° 742

RICARDO DIAZ MARTINEZ | INGENIERO CIVIL

DIAZ MARTINEZ R D CONSTRUCTORA

J.F.KENNEDY N° 1083 – Teléfono 207699 RUC 310695-0

Asunción, 28 de setiembre de 2023

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Presente

Ref.: Comparación de Precios N° 06/2022 "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" – MODALIDAD CONTRATO MARCO II." – ID N° 415.201 LOTE N°1
Nota RDM-SENASA 011/23

Motivo: SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 – LOTE N° 1

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 3 en el marco de "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS – ID N° 415.201" en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	CERTIFICADO BÁSICO N° 3 - LOTE N°1
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS.
CONTRATO N°	33/2022
MONTO DEL CONTRATO	GS. 4.183.059.288.- (Guaraníes cuatro mil ciento ochenta y tres millones cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho) IVA INCLUIDO.-
FECHA DEL CONTRATO	28/12/2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N°618
FACTURA CRÉDITO N°	001-001-0001610
MONTO DE LA FACTURA	122.272.547.-

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito
- Formulario del Ultimo IVA
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de IPS

Sin otro particular.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 500
Fecha: 28 SEP 2023
Firma: Iván Rojas Hora: 12:07

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Eleuo
Fecha: 28.09.2023 Nº 2779 Hora: 14:00
Obs:

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente — SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS"
"MODALIDAD CONTRATO MARCO II "

LOTE Nº 1

ZONA - Todos los Departamentos de la Region Oriental del Pais

Lote N° -1-

CONTRATO Nº 33/2022 — EMPRESA: CONSTRUCTORA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 3

PERIODO:AGOSTO 2023

RESUMEN GENERAL

ITEM	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TANDA 1**									
1.1	YPA 'U SEÑORITA	REPATRIACIÓN	CAAGUAZU	138.523.845	100,00%	0,00%	100,00%	138.523.845	-	138.523.845
1.2	TEKOHA MIRI POTY	YHU	CAAGUAZU	104.054.653	100,00%	0,00%	100,00%	104.054.653	-	104.054.653
1.3	CAMPITO KURUCAU	ABAI	CAAZAPA	59.924.700	100,00%	0,00%	100,00%	59.924.700	-	59.924.700
1.4	TAKUARUSU	ABAI	CAAZAPA	27.578.000	100,00%	0,00%	100,00%	27.578.000	-	27.578.000
2	**TANDA 2**									
2,1	TUNA	ABAI	CAAZAPA	53.614.812	0,00%	100,00%	100,00%		53.614.812	53.614.812
2,2	BORDA GUAZU	ABAI	CAAZAPA	31.881.500	0,00%	100,00%	100,00%		31.881.500	31.881.500
2,3	COSTA LIMA 1ra y 2da Linea	FULGENCIO YEGROS	CAAZAPA	29.538.000	0,00%	100,00%	100,00%		29.538.000	29.538.000
2,4	COLONIA MARTÍN ROLÓN	SAN IGNACIO	MISIONES	47.995.750	0,00%	100,00%	100,00%		47.995.750	47.995.750
3	**LOCALIDADES VARIAS**	VARIAS	VARIAS	3.689.948.028						
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**4.183.059.288**	7,89%	3,90%	**11,79%**	**330.081.198**	**163.030.062**	**493.111.260**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO			836.611.858	7,89%	3,90%	11,79%	66.016.240	32.606.012	98.622.252
B.2	5% RETENCION CAUCIONAL			209.152.964	7,89%	3,90%	11,79%	16.504.060	8.151.503	24.655.563
B	TOTAL DEDUCCIONES			1.045.764.822				82.520.300	40.757.515	123.277.815
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**247.560.898**	**122.272.547**	**369.833.445**

Son Guaraníes: CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE .-

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842
SUPERVISOR/ FISCALIZACIÓN