ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

FECHA: 16/06/2021

CONTRATO N° 21/2020 – CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 – ID N° 374.554

CONTRATISTA: CONSTRU-MAPCH

MONTO DEL CONTRATO: LOTE N° 1 Gs 142.016.980.-

OBRA: "OBRAS CON FONDOS DE FONACIDE - PLURIANUAL" LOTE N° 1 BAÑOS ESCOLARES INLUSIVOS".

UBICACIÓN: LOTE N° 1 : 4 locales Escolares de Yalve Sanga – Todos fuera del Casco Urbano de la Ciudad de Loma Plata.

En el predio de la Escuela Básica Ramón Bejarano, ubicado en la localidad de Tiberia, siendo las 07:30 hs del día 16 de Junio de 2021, se reúnen las siguientes personas: por una parte, el **Arq. Miguel Angel Patiño Chavez,** representando a la Empresa CONSTRU-MAPCH, como CONTRATISTA y el **Ing. Victor Cerquetti,** Fiscal de Obras de la Municipalidad de Loma Plata, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras, y luego sucesivamente en los predios de las Escuelas Básicas Acosta Ñú, Cacique Antón y por último en el local de la Escuela Básica José Gaspar Rodríguez de Francia.

Después de inspeccionar las obras, se encontraron las siguientes Observaciones:

Escuela Ramón Bejarano:

- Rampa inclusiva.
- Ajuste Puerta tipo placa, no cierra correctamente.
- Mochetas de terminación, acompañando la pendiente del techo.
- Fijación de bachas de acero inoxidable.
- Limpieza del piso alisado interior y exterior.
- Limpieza final de la zona aledaña a las obras.

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Escuela Acosta Ñu:

- Rampa inclusiva
- Mochetas de terminación, acompañando la pendiente del techo.
- Fijación de bachas de acero inoxidable.
- Limpieza del piso alisado interior y exterior.
- Limpieza final de la zona aledaña a las obras.

Escuela Cacique Antón:

- Rampa inclusiva.
- Mochetas de terminación, acompañando la pendiente del techo.
- Fijación de bachas de acero inoxidable.
- Limpieza del piso alisado interior y exterior.
- Limpieza final de la zona aledaña a las obras.

Escuela José Gaspar Rodríguez de Francia :

- Rampa inclusiva.
- Mochetas de terminación, acompañando la pendiente del techo.
- Fijación de bachas de acero inoxidable.
- Tapa de pozo ciego de hormigón.
- Limpieza final de la zona aledaña a las obras.

Estas observaciones deberán ser atendidas en forma inmediata.

Sin nada más que agregar, siendo las 10:00 horas, se concluye el recorrido, se labra acta y los arriba mencionados y a modo de conformidad firman en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

CONTRATISTA

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

CONTRATANTE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo