Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO

N°. 3966

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA

Lugar: Asunción

Señores: AR CONSULTORES & ASOCIADOS

Fecha: 29 noviembre 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
521	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - CIELORRASO - ENDUIDO DE CIELORRASO	25.756	0	0	13.418.876
521	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE CIELORRASO	14.396	0	0	7.500.316
584	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - ENDUIDO DE PARED INTERIOR	20.959	0	0	12.240.056
584	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE PARED INTERIOR	11.180	0	0	6.529.120
1750	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)	36.610	0	0	64.067.500
750	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)	19.577	0	0	34.259.750
SUB-TOTALES				0	0	138.015.618

I.V.A. 5% 0 I.V.A. 10% 12.546.874 TOTAL I.V.A. 12.546.874

TOTAL 138.015.618

Son Guaranies. CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO .

FORMA DE PAGO: Credito

LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CTA - SAN LORENZO

CONDICIONES ESPECIALES: LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL"

Observación: SEDE CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA - LOTE N° 04 - MANTENIMIENTO EN PINTURAS EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO.-

FIRMA

Javier Mauro
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO.	CONTRATO N° 24/2022 - ID N° 411.193.-	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Letizia Mongelós C.I. N°: 3665743 FECHA: 29/11/2022

Usuario: Michelle Patrick

AR CONSULTORES & ASOCIADOS
Tel: 021 674 151

Ing. Michelle Patrick Kuriluk
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contractual
Gestión Económica - SNPP

FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INICIO DE OBRA

En la Ciudad de San Lorenzo, Dpto. Central, a los 29 día del mes de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte, en carácter de Representante Legal de la Empresa **AR CONSULTORES & ASOC., el Lic. Alfonso Rivas con RUC 1004093-5** y por otra parte en representación del Servicio Nacional de Promoción Profesional el Fiscal de Obras de la Dirección de Infraestructura, Arq. Javier Benegas, a fin de proceder al inicio de los trabajos correspondientes al Contrato del **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP PLURIANUAL" – I.D N° 411.193, - LOTE N° 04 REFERENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL SEDE CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA - "CTA", con Orden de Servicio N° 3966.**

Se procede a la firma del Acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Alfonso Rivas
Representante Legal
Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

Arq. Javier Benegas
Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura
Servicio Nacional de
Promoción Profesional

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO N° 3966

REF: Contrato N° 24/2022 LICITACTÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° O4/2O22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 411.193

UBICACIÓN: Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Central, República del Paraguay. ----------

SEDE: Centro Tecnológico de Avanzada - C.T.A – SNPP Sede San Lorenzo. ----------

En la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Central, República del Paraguay, en el asiento del SNPP Sede Centro Tecnológico de Avanzada, a los 02 días del mes de diciembre del año Dos mil veinte y dos, siendo las 08:30 horas, se constituyen por una parte el **ARQ. JAVIER BENEGAS** (Fiscal de Obras), en representación de la CONTRATANTE; y el **LIC. ALFONSO HORACIO RIVAS**, con CI N° 1.004.093, por parte de la empresa AR CONSULTORES & ASOCIADOS con RUC N° **1004093-5, CONTRATISTA,** adjudicataria del lote 4 correspondiente a la **LICITACTÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/2O22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 411.193, (ORDEN DE SERVICIO N° 3966)., convocada por la Unidad Operativa de Contrataciones "Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social –Repartición: Servicio Nacional de Promoción Profesional", a los efectos de efectuar la recepción definitiva de los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 411.193, en cumplimiento con el Contrato N° 24/2022** entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL** y la empresa **AR CONSULTORES & ASOCIADOS,** en cumplimiento de lo establecido en la **CLAUSULA OCHO: "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE SERVICIOS".** ----

La Fiscalización de Obras, luego de la Inspección y verificación de los trabajos, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo con las planillas de cómputo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente **Acta de Recepción Definitiva de Obras,** de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 3966, realizado en el marco del **Contrato N° 24/2022.** ----------

Habiendo la empresa **AR CONSULTORES & ASOCIADOS** cumplido con la ejecución total de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 3966, se procede a la Recepción Definitiva de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 3966, por parte de la Fiscalización de Obras, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato. ----------

Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Administración

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Siendo las 9:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmado las personas nominadas al inicio del presente **Acto de Recepción Definitiva de Obras,** en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. --------

Lic. Alfonso Rivas
Representante Legal

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

Arq. Javier Benegas
Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMO A.C. N° 020/2022

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Pago - Orden de Servicio N° 3.966**
Contrato N° 24/2022 - Lote 4
ID N° 411193 – Contratista: AR Consultores & Asociados

Fecha: 07 de Diciembre de 2022

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar lo siguiente: en referencia a la solicitud de cobro, **Orden de Servicio N° 3.966**, de **Guaraníes 138.015.618.- (ciento treinta y ocho millones, quince mil, seiscientos dieciocho guaraníes)** trabajos de mantenimiento **(pinturas en el Bloque Administrativo – PB y PA)** en la Sede **CTA**, cuya ejecución, documentación y planilla fueron verificadas y aprobadas por esta Fiscalización, por lo cual esta Administración de Contratos no presenta objeción alguna para los trámites de pago.

Se adjunta Planilla de Ejecución

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

JAVIER BENEGAS

Dirección de Infraestructura

Recibido: .....

Fecha: 14/12/22 Hora: 08:14

Nº: .....

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMO A.C. N° 008/2022

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 24/2022 - Lote 4 - ID N° 411193
Contratista: AR CONSULTORES & ASOCIADOS

Fecha: 29 de Noviembre de 2022

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **AR CONSULTORES & ASOCIADOS**, con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de **30 (treinta) días** en la **Sede CTA (Centro Tecnológico de Avanzada),** referente a trabajos de mantenimiento en Pinturas en el Bloque Administrativo por un monto de Gs **138.015.618.-(ciento treinta y ocho millones, quince mil, seiscientos dieciocho).**

Se adjunta Planilla de Presupuesto.

Atentamente.

Javier Benegas

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 30/11/22 Hora: 08:20
Nº:

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMO A.C. N° 008/2022 Pedido de Elaboración de Orden de Servicio
Contrato N° 24/2022 - Lote 4 - ID N° 411193
Contratista: AR CONSULTORES & ASOCIADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
189	72101601-002	Cielorraso	Enduido de Cielorraso	521	m2	25.756	13.418.876
190	72101601-002	Mano de obra	Enduido de Cielorraso	521	m2	14.396	7.500.316
451	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Enduido de Pared Interior	584	m2	20.959	12.240.056
452	72102402-001	Mano de obra	Enduido de Pared Interior	584	m2	11.180	6.529.120
453	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	1.750	m2	36.610	64.067.500
454	72102402-001	Mano de obra	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	1.750	m2	19.577	34.259.750
			TOTALES				138.015.618

	SON GUARANIES CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES, QUINCE MIL, SEISCIENTOS DIECIOCHO.-

REPUBLICA DEL PARAGUAY - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - Dirección de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMO A.C. N° 020/2022 Orden de Servicio N° 3.966

Contrato N° 24/2022 - Lote 4 - ID N° 411193 – Contratista: AR Consultores & Asociados

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	EJECUCIÓN
189	72101601-002	Cielorraso	Enduido de Cielorraso	100%
190	72101601-002	Mano de obra	Enduido de Cielorraso	100%
451	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Enduido de Pared Interior	100%
452	72102402-001	Mano de obra	Enduido de Pared Interior	100%
453	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	100%
454	72102402-001	Mano de obra	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	100%

SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA BENEGAS

Escaneado con CamScanner