COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TECNICA
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

FECHA: 10 MAY 2019

CONTRATO N°: 05/2019.-

FECHA DEL CONTRATO: 11 de marzo de 2019.-

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES, CABLE DROP Y ACCESORIOS PARA GPON" – LOTE N° 3.-

CONTRATISTA: IOCON S.R.L. - INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA S.R.L.

PLAZO CONTRACTUAL: 05 (Cinco) días hábiles.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12 de Marzo de 2019.-

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO: 18 de Marzo de 2019.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 29 de Marzo de 2019.-

ATRASOS: 9 (Nueve) días hábiles.-

MULTAS POR ATRASOS: Gs. 1.895.535 (Guaraníes Un Millón Ochocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco).-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GS. 254.372.400 (Guaraníes Doscientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 09/04/2019 y a las Notas de Remisión N° 001-001-0000107 de fecha 12/03/2019 y 001-001-0000108 de fecha 29/03/2019.-

ING. MANUEL ARTUNDUAGA
Representante legal
IOCON S.R.L.

ING. GILBERTO RIVAS
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Ing. Manuel Artunduaga
Representante Legal
Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.
IOCON S.R.L.