FORMULARIO Nº 12

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la Firma CQ INGENIERIA SRL, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID No.: 371.368 - Construcción de Sanitarios para el Auditorio

Objeto del Contrato: CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EL AUDITORIO DE LA FADA/UNA

Contratante: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Contratista: CQ INGENIERIA SRL

Monto del Contrato: 405.080.870 Gs.

Valor del Anticipo: 81.016.174 Gs

Corresponde al: 20%

Plazo de ejecución de las obras: 150 días.

DATOS ESPECÍFICOS					
		Valores en Guaraníes			
ITEM	**DESCRIPCION**	**MES 1**	**MES 2**	**VALOR TOTAL Gs.**	**VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %**
1	***[MANO DE OBRA]***	36.900.065	9.657.739	46.557.804	57,47%
2	***[MATERIALES]***	24.019.810	7.881.318	31.901.127	39,38%
	Cemento	9.607.924	3.152.527		
	Arena	3.602.971	1.182.198		
	Chapas	2.642.179			
	Varillas	3.602.971	1.182.198		
	Triturada	2.401.981	788.132		
	Madera	1.921.585	630.505		
	Clavos	120.099	39.407		
	Alambre	120.099	39.407		
	Piedra bruta		1.981.926		
3	***[ALQUILER DE EQUIPOS]***	948.150	267.092	1.215.243	1,50%
	Alquiler de baños portatiles	948.150	267.092		
4	***[OTROS]***	1.342.000		1.342.000	1,66%
	Cartel de obra	1.342.000			
TOTAL					100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.
El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.
El manejo del anticipo se encuentra garantizado por *Póliza de Seguro* N°: *55.1506.239.0*, vigente desde el *05/12/2019* hasta el *06/06/2020* emitida por *Aseguradora del Sur S.A.*

Elaboró	Revisó	Aprobó
C.Q. INGENIERÍA S.R.L. ***Firma y Aclaración*** ***Contratista o Representante Legal***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***